EUROVIA

Harmonogram stavby:

ul. Rožmberská - Český Krumlov



TÝDEN	
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**
	Vytýčení inženýrských sítí
	Zařízení staveniště, informační tabule - zřízení / odstranění
	Dopravně inženýrské opatření - zřízení / odstranění
SO 101.1	**Komunikace od ulice Na Kovárně směr Slupenec**
	Odstranění vozovkových vrstev
	Odstranění obrubníků
	Odkopávky na úroveň zemní pláně
	Odkopávky na úroveň parapláně
	Výkopy pro podélnou drenáž
	Pokládka podélné drenáže
	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 0/63
	Obrubníky
	Vozovkové vrstvy z MZK
	Asfaltové vrstvy ACP 22+
	Výškové úpravy znaků inženýrských sítí
	Asfaltové vrstvy ACO 11+
	Svislé dopravní značení + svodidla
	Vodorovné dopravní značení
	Rozprostření ornice
	Založení trávníku
SO 101.1	**Komunikace od ulice Na Kovárně směr ČK**
	Odstranění vozovkových vrstev
	Odstranění obrubníků
	Odkopávky na úroveň zemní pláně
	Odkopávky na úroveň parapláně
	Výkopy pro podélnou drenáž
	Pokládka podélné drenáže
	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 0/63
	Obrubníky
	Vozovkové vrstvy z MZK
	Asfaltové vrstvy ACP 22+
	Výškové úpravy znaků inženýrských sítí
	Asfaltové vrstvy ACO 11+
	Svislé dopravní značení + svodidla
	Vodorovné dopravní značení
	Rozprostření ornice
	Založení trávníku
SO 101.3	**Opěrná zeď**
	Bourání opěrné stěny
	Očištění opěrné stěny
	Spárování opěrného zdiva
	Přezdění opěrné stěny
	Oprava říms
SO 401	**Přeložka veřejného osvětlení**
	Výkop pro kabelové rozvody a základy stožárů
	Pokládka kabelových rozvodů + zásyp
	Základy stožárů
	Montáž stožárů a svítidel
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV	
SO 302	**Obnova kanalizačního řadu**
	Výkop pro kanalizační potrubí
	Bourání stávající kanalizace
	Pokládka kanalizačního potrubí + zásyp
	Zřízení kanalizačních šachet + zásyp