

Management Plan 2019				Aktualizovaný Management Plan 2025		
Část	Označení	Opatření MP v roce 2019	stav plnění úkolu	poznámka	Označení	Operativní opatření MP 2025-31
1.	O.1.1	Dopracování atributů hodnot statku	Plní se průběžně	Popisováno v monitorovacích zprávách	O.1.1	Dopracování atributů hodnot statku
1.	O.1.2	Rozpracování hodnot statku	Plní se průběžně	Popisováno v monitorovacích zprávách	O.1.2	Rozpracování hodnot statku
1.	O.1.3	Nastavení indikátorů statku	Dokončeno	Používají se pouze atributy		
1.	O.1.4	Zpracování Metodiky tvorby veřejného prostoru	Dokončeno	Vznikly příručky		
1.	O.1.5	Zpracování Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky	Dokončeno	Nová témata ke zpracování.	O.1.4	Pokračovat ve zpracování dílčích témat Doporučení pro vlastníky nemovitostí
1.	O.1.6	Prověření závazných nástrojů	Plní se průběžně	úkol pokračuje	O.1.7	Prověření závazných nástrojů
1.	O.1.7	Úprava prohlášení OUV	Plní se průběžně	Drobné úpravy byly provedeny.	O.1.3	Úprava prohlášení OUV
1.	O.1.8	Prověření rozsahu a případná úprava nárazníkové zóny	Plní se průběžně	Popisováno v monitorovacích zprávách	O.1.5	Prověření rozsahu a případná úprava nárazníkové zóny
2.	O.2.1	Zpracování praktické příručky Management Planu	Dokončeno	<a href="https://data.ois.cz/files/8756-management-plan-prirucka.pdf">https://data.ois.cz/files/8756-management-plan-prirucka.pdf</a>		
2.	O.2.2	Zmapování existující dokumentace obnovy statku	Plní se průběžně	Mapová aplikace Management historického dědictví	O.2.2	Zmapování existující dokumentace obnovy statku
2.	O.2.3	Zmapování stavu památek na území statku	Plní se průběžně	Mapová aplikace Management historického dědictví	O.2.3	Zmapování stavu památek na území statku
2.	O.2.4	Ustanovení Řídící skupiny statku (Steering Group)	Neprovedeno	úkol pokračuje	O.2.1	Ustanovení Řídící skupiny statku (Steering Group)
2.	O.2.5	Upřesnění mandátu a revize činnosti Manažera statku (Site Managera)	Plní se průběžně	Řeší se na národní úrovni komise Site managrů pod Ministerstvem kultury		
2.	O.2.6	Ustanovení trvalé platformy památkové péče	Neprovedeno	úkol pokračuje	O.1.6	Ustanovení trvalé platformy památkové péče
2.	O.2.7	Zpracování II. etapy Management Planu SHZ Český Krumlov	Neprovedeno	V gesci NPU		
2.	O.2.8	Průběžná aktualizace Management Planu ČK	Dokončeno	byl aktualizovaný MP města		
2.	O.2.9	Zpracování nového Management Planu ČK	Dokončeno	byl aktualizovaný MP města		
5.	O.5.1	Dokončení rekonstrukce bytového fondu	Plní se průběžně	rekonstrukce probíhají průběžně		
5.	O.5.2	Regulace služeb sdílené ekonomiky	Plní se průběžně	reguluje legisaltiva		
5.	O.5.3	Zpracování programů vzdělávání a participace s mladou generací	Plní se průběžně	úkol pokračuje	O.3.1	Zpracování programů vzdělávání a participace s mladou generací
6.	O.6.1	Alternativní pěší trasy centrem města	Dokončeno	Vznikla pěší zóna v centru města.		
6.	O.6.2	Studie vymístění záchytných parkovišť mimo území statku a Jelení zahradu	Ukončeno	viz aktualizace nového územního plánu		