

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 292/2013/OI ze dne 9.5.2013

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

zastoupené ve věcech technických: Zdeňkem Kmochem, referentem Odboru investic MěÚ

Český Krumlov,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní jméno: PLASTIKOV, s.r.o.

Sídlo: Mlýnská 4905/72, Jihlava, PSČ 586 01,

zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15804,

zastoupená ve věcech smluvních: Františkem Hintnausem, jednatelem společnosti

zastoupená ve věcech technických: Vilémem Klimentem, vedoucím realizace

IČ: 60711159,

DIČ: CZ60711159,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 194653270217/0100

(dále jen „zhotovitel“).

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 292/2013/OI.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. května 2013 smlouvu o dílo č. 292/2013/OI (dále jen "Smlouva o dílo").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo s tím, že se upravují ustanovení ohledně realizace předmětu smlouvy a doby plnění.

3. Předmět smlouvy

V čl. II. odst. 1. Smlouvy o dílo se text "Každá část předmětu smlouvy bude realizována v jiném termínu." vypouští a nahrazuje se textem "Obě části předmětu smlouvy budou realizovány zároveň."

4. Doba plnění

Původní znění čl. III. Doba plnění Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto textem:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I odst. 1. Smlouvy takto:

- a) Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) dnů po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
- b) Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději **do 19.7.2013**.
- c) Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 (tří) dnů od předání a převzetí díla.

2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na pokyn objednatele.

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy o dílo.
- 5.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 5.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 5.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 5.5. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově, dne 7. 06. 2013

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Jihlavě dne 22.5.2013

František Hintnaus
jednatel společnosti

PLASTIKOV s.r.o. JIHLAVA
Mlýnská 72 586 01
tel./fax: 567 311 311
DIČ: CZ60711159 ⑦