521/2014/ 0/

SMLOUVA O DiLO
uzavfena podle §§ 2586 a nasl. zikona £&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozd. pfedpisi

Eislo smiouvy zhotovitele: $15-017-0067 Cislo emlouvy objednatele:

1. Smluvni strany

: P R

1.2

1.3.

14

Objednatel;

Mésto Casky Krumioy

se sidlem nam. Svornosti 1, Cesky Krumiov, PSC 381 01
zastoupend: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésia

IC: 00245836

DIC: CZ00245836

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smiuvnich: Mgr. Dalibor Carda, starosta mésta
- ve vécech technickych: Ing. Petr Pedek, vedouci odboru investic MéU Cesky Krumiov
bankowni spojeni: Komeréni banka, a.s., Cesky Krumiov
Gislo G&tu: 221241/0100

tal. 380 766 700

na strané jedné (déle jen .objednatel”)
a

Zhotovitel:

Obchodni jméno: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.0. od3tépny zdvod Dopravni stavby JIH
Sidlo: PraZska tf. 495, 370 04 Ceské Budéjovice

Zapis v OR: u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, odd. C, vio#ka 8032
IC: 48035599

DIC: CZ48035599

osoby opravnéné jednat

- v vécach smiuvnich: Ing. Frantifek Zakostelacky, na zdkladé plné moci

- vé wécach technickych: Kk Soukup DIS., stavbyvedouc], tel. 602 133 509
bankowni spojeni: CS, a.s., Ceské Budéjovice

Eislo Odtu: 994404-0147137001/0800

tel. 380 731 121

Korespondendni adresa: Kdfov 168, 382 21 Kédjov

na strané druhé (dale jan zhotovitel®)

uzavirajli dnesniho dne podle ustanoveni §§ 2586 a ndsl. zdkona & 892012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozd. pledpisi (déle jen ,ob&ansky zékonik®) tuto Smiouvu o
dilo (déle jen "Smiouva®).

Objednatele pfi realizaci stavby kromé zéstupcl uvedenych v odst. 1.1, miZe zastupovat
s pusobnosti technického dozoru stavebnika tfeti osoba (dale jen "Technicky dozor
slavebnika®). O jejlm povéfeni k jednénl za objednatele bude zholovitel pisemné
informovan slejnd jako o rozsahu pravomoci 18to osoby. Je-li ddle ve Smiouvé uvedeno,
2e jedna objednalel, ma se za to, e jednd osoba oprdvnénd jednat za objednatele, kterd
mé k lomulo zmocnéni & [iné opravnéni.

Pii operativnim lechnickém fizeni &innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovéni zépisd o
spinéni podminek pro uvelfovani zaloh, odsouhlaseni faklur nebe jinych podkladd pro
placeni, polvrzovinl soupisu provedenych praci, zépist o pfedani a pfevzell dila nebo
jeho &hsli jsou zmocndni jednat:

za zhotoviloli




za objednatele: p. Zdenék Kmoch, technik odboru investic, telefon: 380 766 609,

a to vzdy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku Smlouvy, G¢inné
jsou vsak jiz od okamziku, kdy byl druné strané predloZzen pisemny doklad o jejich
provedeni. ;

2. Zakladni adaje o dile

2.1.
2.2,

2.3.
2.4.

3. Predmét pInéni

=y

3.2

3.3,

3.4.

3.5.

3.6.

Nazev stavby: "Uprava okoli Hornobranského rybnika, Cesky Krumlov - I. etapa".

Adresa stavby: Cesky Krumlov, okoli Hornobranského rybnika, na p.p.¢. 488/3, 489/3,
489/4, 580/2, 580/6, 582, 580/1, 2603/1, 2603/2, k.u. Cesky Krumlov

Stavebni povoleni/ohlaseni/vyjadreni: (bude dopinéno).
Zavazné stanovisko OUPPP M&U Cesky Krumlov &.j. (bude doplnéno).

Predmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést viastnim jménem pro objednatele dilo
uvedené v €l. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalité touto nabidkou stanovené.

Zhotovenim stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidlli a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni vdech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montéznich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované &innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a &innosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k radnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,

c) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestl a dokladi o poZadovanych viastnostech vyrobki ke kolaudaci napf.
podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
dopInéni nékterych zakond, ve znéni pozd. pfedpisu,

f) prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozd. predpist,

i) zajisténi fotodokumentace o priibéhu stavby v tisténé a digitalni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem s vyznaenim data pofizeni bude
objednateli pfedana jako pfiloha protokolu o pfedani a prevzeti dokon&ené stavby.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se vplném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila,
prezkoumal a provéfil rozsah zakéazky, seznédmil se se véemi dostupnymi podklady a
stavebnim mistem. Zhotovitel déle potvrzuje, Ze provéfil zakazku co do jeji Uplnosti,
spravnosti, pfesnosti a rozsahu, a timto vyslovné prohladuje a konstatuje, Ze zadavacim
podminkam porozumél a Ze dilo Ize podle jeho uvédZeni a podle projektové dokumentace
provést v piném rozsahu tak, aby slouZilo svému Géelu a spliovalo véechny pozadavky na
néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné K realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a
technickych norem.
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3.7. Objednatel se zavazuje pfevzit provedenéd dilo bez vad a nedodélk( a uhradit za
provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno dale.

3.8. Dio je povatovino za ukonéend po provedeni vBech praci a dodavek uvedenych v &l 3.
Smiouvy prosté vad a nedodélkl a zhotovitel pfedal objednateli vedkeré doklady uvedané
v odst. 10.2. Smiouvy,

4. Sjednani doba pro provedeni dila
4.1. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminach:

41.1. Zholovitel zahaji prace do 10-i pracownich dnd po doruéeni pisemné wvyzvy
objednatele k zahdjenl praci.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukondit prace nejpozdéji do 19. 10. 2014,
4.1.3. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 3 (1) dnl od pfedani a pfevzetl dila.
4.2. Pinéni pfedmétu Smiouvy miZe byt zahdjeno pouze na vyslovny pokyn objednalels,

4.3. Plnéni pfedmétu Smlouvy j@ zahajeno protokolamim pfeddanim stavenidté zhotoviteli a
ukonéeno bude v souladu s €1 10 Smiouvy.

4.4. Objednatel se zavazuje pfedal zhotoviteli staveni&té viein® viech doklad( pro provedeni
dila nejpozdéi v den zahdjeni stavby.

4.5. Jestlize zholovitel provede dilo bez vad a nedoddlk( pfed sjednanym lerminem
dokonéeni, zavazuje se objednatel toto dilo pfevzit i v dfivéjgéim nabidnutém terminu.

4.6. DodrZeni doby pinéni ze strany zholovilele je zaviské od fadného a véasndho
spoluplsobeni objednatele dohodnutém ve Smiouvé. Po dobu prodieni objednalele
s poskytnutim spoluplsobeni neni zhotovitel v prodleni se spinénim zévazku, pokud
pisemné upozomil objednatele na nutnost poskytnutl spoluplsobeni v pfiméfenéd dobé.
Pokud je objednatel v prodlenl s pinénim tohoto swého zdvazku, je zholovitel do doby
sjadndn| dohody nebo dalsiho postupu opravnén plerusit prace na stavbé a poZadoval
zménu Smiouvy v pfisluénych éastech, zejména v terminu dokondeni.

4.7. Lhity pinéni pfedmétu Smiouvy se fidi harmonogramem postupu pracl pledioZenym
v nabidce zhotovitale, ktery tvofi pfilohu &. 3 Smiouvy a je jeji nedilnou soutasti.

4.8. Harmonogram miZe byl aktualizovan podle skutefného terminu zahdjeni stavby
v souladu s podminkami Smiouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelemn a
projednana s objednatelem, a to najpozdéji do lerminu zahajeni praci.

5. Véci uréené k provedeni dila

51. Objednatel se zavazuje pledat zhotovitell nejpozdéji pfi pfedani staveniité doklad
prokazujici povoleni stavby, vefkeré potfebné doklady podle podminek slavebniho
povoleni a projeklove dokumentace o pledepsanych zkouskach podmifijicich plevzeti,
zprovoznén| a kolaudaci dila pro kolaudaéni fizeni,

5.2. Objednalel po uzavieni Smiouvy pfedd zholovitell bez zbyleéného odkladu doklady,

uvedend v odsl. 2 sl Il Vieobecnych obchodnich podminek mésta Cesky Krumbov
(dale jen "VOP"), které tvofi pfilohu €. 2 Smiouvy a jsou jeji nedilnou souddsti.

5.3. Objednalel ma ke zhotovované véci viastnické pravo, pfitcemZ zholovitel nese nebezpedi
&kod at do okamiku pfedani dila.

6. Cena za dilo

6.1. Cena za zholoveni pledmétu Smiouvy v rozsahu die €l. 3 Smiouvy je stanovena dohodou
smiuvnich stran podie ustanovenl § 2 zdkona &. 526/1990 Sb., o canach, ve znéni pozd.
pfedpisd, a dini:

Cena celkem bez DPH BBS 333,00 KE.

6.2. Cena celkem bez DPH, uvedena v €l 6. odst. 6.1. (dale &2 "dohodnutd cena dila”), je
slanovena na zdkladé nabldky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a zadavacich pedminek
objednalels. Nabidkovy poloZkovy rozpodet slavby (ocendni wykazu vimér) ze
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6.3.

6.4.

6.5.

zadavaciho fizeni (ddle jen “nabidkovy rozpodat stavby™) tvofi pfilohu & 1 Smiouvy a je
jeji nedilnou soutasti.

Dohodnutd cena dila je cenou maximalni a je pevnd po celou dobu realizace zakazky.
Dan z pfidané hodnoty (dédle jen "DPH") bude vidy uvedena ve vysi dle pfedpisi platnych
k datu zdanitelného plnéni v souladu se zdékonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hednoty, ve znéni pozd. pledpisl (ddle jen "zdkon o DPH"), neni-i déle uvedeno jinak.
V' dobé podpisu smiouvy &ini zakladni sazba DPH 21%.

V dohodnuté cené dila jsou obsaZeny také naklady na vybudovéni, provoz, Gdribu a
likvidaci zafizeni stavenisld a naklady praci a poZadavkl uvedenych v odsl. 3.3. a 3.4,
Smiouvy.

Dohodnutd cena dila je cenou nejvwse pfipustnou a mize byt zménéna pouze
v pfipadech a za podminek uvedenych ve Smiouvé, zejména pak v pfipadé:

a) dojde-i k zastaveni nebo prodiouZenl stavby z divedd le2icich na strané objednatele,
b) dojde-li k zideni pfedmétu piné&ni stavby oproti zadavacim podkladom,

c) dojde-li ke zméné podminek financovani die Smiocuvy,

d) dojde-li k rozsifeni pfedmétu pinéni stavby na zakladé:

da) poZadavku objednatele - vyiadané viceprice
Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dedalenych stavebnich praci nebo
dodatelnych slu2eb, které nebyly obsakeny v pfedmétu dila dle Smiouvy anl jejich
cena neni obsaZena ve sjednanéd cend a objednatel trvd na jejich provedeni,
zhotovitel mie provést tyto priace, doddvky nebo sluiby pouze na zékladé
pisamné dohody s objednavatelem o jejich provedeni,

db) poZadavku zholovitels - vynucené viceprice
Pokud se pfi realizaci dila vyskyine potfeba dodateénych stavebnich praci nebo
dodateénych slufeb, kieréd v plUvodnich zaddvacich podminkach nebo v dobé
sjednani Smiouvy nebyly znamy a nebyly v pfedmétu Smiouvy zahrnuty vibec
nebo v mendim kvantitativmim rozsahu, jejich potfeba wvznikla v disledku
objektivnéd nepfedvidanych okolnosti, tylo dodateiné stavebnl priace nebo
dodateéné sluzby jsou nezbytné pro proveden| plvodnich stavebnich praci nabo
pro poskytnuti plvodnich slukeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl piedvidat a
tyto skuteénosti maji prokazatelny viiv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich
polfebu pisemné objednateli. Smiuvni strany zaénou bez zbyteéného odkladu
jednal o zpisobu, jakym bude vznikla potfeba dodateénych stavebnich praci nebo
dodateénych slueb realizovana. K tomu budou postupovat podle VOP,
Vise uvedanéd viak neplati v pfipadé, kdy poiadované stavebni prace byly
obsaZeny v zadavaci dokumentaci, uchazeé si neovéfil soulad vykazu vymér a
pfestode s ohledem na sve odbornosti a znalosti mohl tyto prace pfedvidat, tylo
nazahrnul do své nabidky. Povétrmostni vilvy nejsou dinvodem k navyseni ceny.

6.6. Uprava dohodnuté ceny dila - jeji zwyieni - bude provedena po dokonéeni a pfedani dila v

6.7.

pfipadé, 2e dohodnuld cena vicepraci souvisgjicich s navysenim vymér pfesahne 5 %
dohodnuté ceny, pficemE budou hrazeny pouze viceprice pfesahujici 5 % dohodnuté
ceny.

Ma-li z divodld uvedenych vodst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt
postupovano podie &asti VIl a éasti XVII. VOP. Pro ccenéni pracl a/nebo dodévek
a/nebo slufeb bude nejprve poudita jednotkova cena uvedena v nabidkovém rozpoétu
stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoétu stavby uvedena neni, bude K
jejimu stanoveni poufila jednotkova cena podie systému cenové soustavy URS Praha
{podie Katalogt .5° a M" popisi a smémych cen stavebnich a montéZnich praci) nebo
jiné ve stavebniclvi bédné uivané cenové soustavy, a to vidy na drovni 80% v 1é dobé
platnych smérmych jednotkovich cen. Realizaci praci a/nebo doddavek a/nebo sluteb je
moZno proves! pouze v rozsahu pisemné odsouhlasandm obéma smiuwnimi stranami,
ktery je uvaden na xménovém listé. Jestlize zhotovitel provede nékteréd z téchto pracl bez
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6.8.

pisemného souhlasu objednatele, mé objednatel pravo cdmitnout jejich Ghradu; vedkeréd
naklady spojend s 1&milo zménami a dopliky nese zhotovitel,

Pokud dojde k realizaci pfipadd uvedenych vodst. 6.7. Smiouvy, musi byt dohoda
ohledn& rozsahu praci a jejich cend uzaviena pisemné, a to samostainym vzestupné
Elslovanym dodatkem ke Smiouvé, v némi bude urfen zejména pfedmét a rozsah praci,
£as pinéni, pfedpokladany dopad na termin celé stavby a cena léchto pracl.

7. Platebni podminky

1.1,

7.2

7.3

7.4,

T,

Objednatel se zavazuje =zholoviteli poskytoval platby na zakladé zhotovitalem
predioZenych faktur. Nedilnou pfilohou faklury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. K tomu se zhotovitel zavazuje, 2e pledioi objednateli vidy nejpozdéji
3 (Ifi) dny pfed vystavenim fakiury soupis provedenych pracl vietné jejich ocenéni v podtu
2 (dvou) origingl(, ktery bude obsahovat zejména

- oznadeni Soupis provedenych praci v obdobl od - do,

— nézev, sidlo a IC zhotovitele,

- (idaj o zapisu v obchodnim rejstiiku vE. spisové znacky,

— nézev, sidlo a IC objednatels,

— datum vystaveni,

- pfedmét a nazev dila, éislo Smiouvy,

— soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivich polodek a jednolkové cany die
nabidkového rozpotet stavby,

— canu baz DPH &isti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,
- razitko a podpis opravnénéd osoby.

Po odsouhlasen] soupisu provedenych praci a jeho potwzeni objednatelem vyslavi
zhotovitel dafovy doklad (fakiuru), jeho? nedilnou souasti musi byt tento soupis
provedenych pracl. Dafovy doklad (faktura), u které nebude pfiloZen objednalelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.

Medojde-li mezi ob&ma smiuvnimi stranami k dohodé pfi cdsouhlaseni mnostvi nebo
druhu provedenych pracl a dodavek, je zhotovitel opravnén faklurovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude dafiovy doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty
prace, kterd nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze lu
East dafiového dokladu (faklury), se kierou souhlasi. Na zbyvajici &ast dahového dokiadu
(fakiury) nemiZe zholovitel uplathoval 24dné majetkové sankce vyplyvajici z penéitého
diuhu objednatele.

Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plaleb podie Smiouvy je dafovy doklad (faktura),
kterou vyhotovi zhotovitel, Dafiovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dafiového
Géetniho dokladu, formou a obsahem odpovidat zakonu &. 563/1991 Sb., o (&etnictvi, ve
znéni pozd. pfedpisl, zdkonu o DPH a musi mit ndleZitosti obchedni listiny dle § 13 a)
obchodniho zdkonlku. V pfipadé, 2e dafovy doklad (faklura) nebude obsahovat tyto
nalefitosti, bude objednatelern vracen k opraveni bez proplaceni.

Objednatel miZe dafovy doklad (fakiuru) cdmitnout v pfipadé, kdy dafovy doklad
(faktura) obsahuje nespravné nebo nedpiné ddaje nebo obsahuje chybné cenové tdaje.
Objednatel musi dafovy doklad (fakturu) vréatit bez zbyteéného prodieni, nejpozdéji do
data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim &astky, klera méla byt fakiurovana
spravné. U opravendho dokladu podind bédet thita splatnosti znowu ode dne dorudeni
opraveného & nové vyholoveného dafiového dokladu (faktury).

Objednalel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dila na zakladé faktury,
Klerou vyslavi zholovitel po podpisu zépisu o pfedani a pfevzeli dila s tim, 2e zhotoviteli
bude uhrazena dohodnuld cena dila nejviée do éastky odpovidajici 85 % dohodnuté ceny
dila. Zbyvajicl éast ve vysi 15 % dohodnulé ceny dila slouZi jako zadriné, kieré bude
uhrazeno objednalolem zhotovitell samostatné.



7.8,

1.1,

7.8

7.9.

7.10.

7.11.

12,

.13

7.14.

7.15.

7.16.

Cast zadriného we vydi 5 % z dohodnuté ceny dila bude uhrazena cbjednatelem
Zhotoviteli na zakladé konedéné faktury vystavené zholovitelem bez zbytedného odkladu
po provedani dila, 1j. po pleddnl a pfevzet] dila bez vad a nedodélki,

Zbyvajici ¢ast ve vyl 10 % z dohodnuté ceny dila, kiera slouZi jako zaruka za fadné
pinéni zaruénich podminek, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyteZného
odkladu poté, co zholovitel pfedioZi bankowni zéruku na éastku odpovidajici 5 %
dohodnuté ceny dila, klera bude platna po celou dobu trvani zaruéni doby. Bankowmi
zaruku je povinen zhotovilel pfedat objednateli do 15 (patnacti) dni po protokotamim
pfedani a pfevzeli dila bez vad a nedodélki.

Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila po celou dobu trvdni zarutni doby bude ve
smyslu § 2029 Ob&anského zakonlku pisemnym prohlagenim banky v zaruéni listing, 2e
uspokoji objednatele do vyse urfité penéini ¢astky podle obsahu zarutni listiny, jestlize

zhotovitel naspini urdity zdvazek nebo budou spinény jiné podminky stanovené v zaruéni
[istire.

Bankovni zéruka slouZi k zajiSténl jakychkoliv pohleddvek a ndarokl objednatele,
vyplyvajicich z nespinéni povinnosti zhotovitele v rozsahu stanoveném touto Smiouvou,
Cerpéni bankovni zaruky ze strany objednatele je moZné zejména v pfipadé:

a) vzniku naroku na nahradu Skody, smiuvni pokulu nebo wvydani bezdivodného
obohaceni z diovodu vadného provedeni dila,

b) vzniku naroku na ndhradu finanénich pinéni vyplyvajicich z uzaviené Smiouvy.
Bankownl zdrukou poskytne zhotovitel objednateli zajisténi za kvalitni provedeni dila po
celou dobu trvani zaruéni doby, a to ve virdi 5 % dohodnuté ceny dila. Toto zajidténi mike
trval nejdiive od data podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti provedeného dila a
naejpozdéjl do dala skonfenl zaruénl doby die Smiouvy.

Bankowni ziaruka bude vricena objednatelem zhotoviteli do 30 (Hficeti) dnl po skonéeni
|aji platnosti, . po datu skondani zaruéni doby.

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnd od dorugeni faktury. V pochybnostech se
ma za to, Ze dafovy doklad (fakiura) byl objednateli doruden tfeti den po odeslani
zholovitelem.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smiuvnimi
stranami, bude jejich cena na faktufe uvedena samostalné popf. bude vystavena
samostatna fakiura s tim, Ze tato fakiura musi kromé véech naleZilosti uvedenych v odst.
7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montazni prace vymezend
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 aZ 43 wydané Ceskym statistickym Gfadem (ddle jen
“Klasifikace produkce CZ-CPA") na majatku, ktery je byt jen éasleind objednatelem
pouZivan k ekonomické cinnosti, j@ nutné aplikovat redim pfenesené danové povinnosti.
Zhotovitel je povinen vystavit dafovy doklad - fakiuru s naleditostmi die §92a zédkona o
DPH wvéeind uvedeni kddu plnénl podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Soufasné
zhotovitel uvede na kazdém danovém dokladu - faktufe text:

“Faklurovana éasika neobsahuje dari z pfidané hodnoty. Pladmét pinéni podiéha redimu
pfenasené danové povinnosti podle §92a zédkona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist. Pro pfilemce pinéni vznikd povinnost dafd pfiznat a
zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

Skuteénos!, zda objekl, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montaEni
prace, jo objednalelom pouZivan k ekonomické ginnosti, j@ povinen objednatal oznamit
zhotoviteli pisemné pfed zahajenim stavebnich praci,

Pokud objednatel neozndmi skuteénost uvedanou v odst. 7.13. télo Smiouvy pak plali, 2e
objekl, na klerém jsou provadény stavebni a montéZni préce, neni objednatelem pouZivan
k ekonomické cinnosti a pro tuto doddvku nebude aplikovdn redim pfenesenéd dafové
povinnosli podle § 92a zakona o DPH.
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7.17. Objednatel se zavazuje, 2e vyée dohodnuté platebni podminky dodrii a ve sjednanych

terminech poukdle plalby na Gést zhotovitele. V pfipadé prodieni s Ghradou je zhotovitel
do doby skuleéného zaplaceni plateb opravnén pferusil prace na stavbé a poZadovat

zménu Smiouvy v pfisludnych &aslech, zejména v ¢ase pinénl. V pfipadé pferuseni priace
ja objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré naklady a gkody, které mu v 1&to

souvisiosti vznikly.

8. Zplsob provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3,

8.4,

8.5.

B.6.

8.7.

Zplsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 550 a nasl. Obchodniho zakoniku, pokud
neni dohodnulo jinak. Zhotovitel bude pfi pinéni pfedmétu Smiouvy postupoval s
odbormmou znalosti. Zavazuje se dodriovat vieobecné zavazné pfedpisy, technické normy
a podminky Smiouvy. Zhotovitel se bude Fidit vwehozimi podklady objednavatele, zapisy a
dohodami opravnénych pracovnikia smiuvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi
dotéenych organi statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne plevzeti stavenisté do okamiiku pfeddni dila stavebni denik.
Podrobna Gprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v €l. 10 Casti XI. Provadéni dila
WOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho a Technického dozoru stavebnika miZe provadél zdznamy do
stavebniho deniku pracownik vykonavajicl autorsky dozor, organy statni kontroly popf. jind
statni orgdny a jini k tomu zmocnéni zastupcl objednatele a zhotovitele.

Objednatel vykondva na stavbé obéasny technicky dozor. Vjeho pribéhu sleduje
zajména, zda prace jsou provadény v souladu se Smiouvouw, projekiovou dokumentacl a
zaddvacimi podminkami, podie technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti
vefejnoprawnich pfedpisd tak, aby jakest dila odpovidala poZadovanému standardu. Ma
nedostatky zjisténé v pribéhu pracli objednatel neprodlend upozomi zapisem do
stavebniho denlku. Zhotovitel je v lakovém pfipadé povinen postupovatl podle odsl. 8.2,
Smilouvy. V pfipadé zjidténi vad dila tyto neprodiené odstranit &i dohodnout zplsob a
termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele. Je viak
opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosaZiteiny a je-li ohroZena bezpelnost provadénd stavby, Zivol nebo
zdravi pracujicich na stavbé.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, e zhotovitel vyzve objednatele k provéfani praci, kleré
budou v dalgim pribéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho denfku nejménd 3 (ifi)
dny pfed provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéi pfedem dohodnut ve
stavebnim denfku. Nevyzve-li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takowych
praci, bude povinen na #idost Technického dozoru stavebnika zakryté price odkrit na
viastni naklad, Pokud se objednatel nedostavi k provéfen| praci, o kterych byl
prokazatelné informovan, zhotovital je oprdvnén pfedmétné price zaknyt. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkndi a
zakryli prowést na naklady objednatele. Pokud se vBak zjisti, 2e prdce nebyly fadné
provedeny, nese veskeré ndklady s timto dkonem spojené zhotovilel. Provedeni lechnické
kontroly provadéni dila objednatelem nezprodtuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a
kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, e k realizaci dila nepoudije materidly, které nemaji poZadovanou
cerifikact & jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloi na vyzvéani
objednatele, nejpozdéji pfed zahajenim montaZnich praci, objednateli nebo Technickému
dozoru stavebnika cerlifikat &i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovévaného
vyrobku, konsirukce & materidlu. Zhotovitel souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité
vyrobku, konstrukce & materialu ma objednatel pfed jejich zabudovanim pravo vyZadovat
pfediokeni pfisiuinych vzorkl s privodnimi dukladr prokazujicimi napf. wvyrobce,
paramelry, kvalilu atd. Soutasné se zhotovitel zavazuje, #e v pfipadé pouditl vyroblku,
konstrukce & materidlu, které nejsou specifikovany v projeklové dokumentaci, vyzve pfed
jejich objednianim objednalele a vyZada si jaho souhlas.




8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.14.

8.13.

8.14.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkoudel materidl (dilo & jeho
24st), aby se ujistil, 2e vyhovuje podminkam uvedenym ve smiouvé. Tylo prohlidiky
(kontroly) a zkousky budou providény u zhotovilele nebo jeho subdodavateld v misté
dodéni, popf. v misté koneéného pindni dila. Provadi-i se u zhotovitele nebo jeho
subdodavatell, pak se musi zhotovitel osobam povéfenym objednatelem zajistit pro tyto
GEaly vBechny polfebné technické prostfedky a soutinnost, a to zdarma. Zholovitel je
povinen zdarma dodal vzorky materidll vidy, kdyZ jsou objednatelem poZadovany pro
kentrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouSené prace i
materidly nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel odmiinout
s prokazanim nevyhowjicich viastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zbo2i nahradit
nebo provést viechny Upravy (zmény) nezbytné pro spinéni specifikovanych poadavk(,
a to na viastni naklady.

Sjednané terminy se povaiuji za spinéné zapisem ve stavebnim denfku, ktery potvrdi
objednatel.

Zhotovitel pfebird v piném rozsahu odpovédnost za viastni fizeni postupu praci a
dodriovani pledpisi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na
pracovisti, Odpovidd za provadéni dila ve vyZadovane kvalité a ve slanovenych
terminech.

Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za pinéni piislusnych ustanoveni
zakond, vyhléSek a norem o podami ochrané.

K dodrieni ustanoveni Smiouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odbormné
zplsobilymi a prodkolenymi pracovniky.

Zhotovite! je povinen vedkeré subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamil se
viem| podminkami provadéni dila plynoucimi ze zaddvacich podkladi a Smiouvy.
Zhotovitel nese wvedkerou zodpovédnost za &innost, dodavky a prace swych
subdodavatell. Pfeneseni jakychkoli zdvazk( plynoucich ze Smiouvy na subdodavalele je
nepfipustné a je viti objednateli pravné nedginng.

V pfipadé, 2e vpribéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné moZnych archeologickych
nalezli, je zhotovitel povinen pferudit prace a informovat o téchto skuteCnosiech
objednatele a opravnéné orgdny statni spravy. Pokud lak neudini, nese zhotovitel veskeré
disledky z toho plynouci. Objednatel jo povinen rozhodnout o dalfim postupu.

9, Stavenisté

9.1.

8.2

8.3.

9.4.

Staveniété je prostor, urfeny k provedeni dila a k zafizeni stavenidtd. Objednatel se
zavazuje pledat zhotoviteli staveniité, prosté prév tfetich oscb, vierminu uvedeném
v bodé 4.1.1. Smiouvy.

O pfedéni stavenité bude sepsan zépls, ktery potwrdi zdstupci smiuvnich stran. V zapise
se uvedou vzajemné vztahy podle pfislusnych ustanoveni zakona £.262/2006 Sb.,
zékonlk prace, ve znénl pozd. pfedpisl, zdkona & 309/2006 Sb., klerym se upravuji dalsi
poadavky bezpeénostl a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o
zajigténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovan| sluZeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd. pfedpisi, a nafizeni viady £591/2006 Sb., o
bili2&ich minimalnich poZadaveich na bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ve znéni pozd. pedpisi.. Do zapisu budou uvedena jména zéstupcl objednatele, kterym
bude umodnén vslup na stavenisté,

Pfi jednéni o pfeddn stavenisté objednatel bezplainé pleda zhotovitell souasné:

- napojovaci mista pro zabezpeten| stavby v nezbytném rozsahu (Y. pfivod el. energie,
vody, kanalizaca),

- plochy pro zafizeni staveni§td v&. ploch mezideponijnich skladek,
- podminky plijezdu ke slaveniti.

Zafizeni stavenidlé si celd zabezpefuje zhotovitel. Maklady na wybudowvdnl, Gpravy
stavajicich zaflzenl pro Oéely zafizeni stavenidté a likvidaci zafizen| stavenisté jsou
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8.5.

9.6,

B.7.

9.8.

8.0,

soudasti smluvni ceny. Material zbyly po demontadi zafizenl stavenisté je majetkem
Zholovilela.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveniéti pofadek a édistotu. Odstrani na
viastni naklady odpady, klerd jsou vysledkem jeho innosti.

Zhotovitel zlikviduje viastni zafizeni stavenisté a pfeda vyklizené stavenistad objednateli do
3 (1) dnl po pfedani dila. Po uplynuti této Thity mlie zhotovitel ponechat na stavenisti
jen zafizeni a materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zjidtédnych phi
pfejimacim fizeni. Po jejich odstranéni je povinen neprodlené staveniété protokolamé
pledat objednatel ve stavu prostém jakychkoliv prakaZek,

anmmmm zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci (ddle jen "BOZP") viastnich
pracovnikd,

Nebudou-li na stavenisti dodrlovany zdsady BOZP a bezpefnos! bude opakovanéd
poruSovana, miZe koordindtor bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi préci (déle jen
*koordinator BOZP®) objednatele vydat zakaz provadét tylo prace, eventuelné vykazat
osoby porubujici BOZP ze stavenitd. O kaXdém takovémtio porufeni zdsad BOZP,
pferudenl praci z divodu poruSovani zasad BOZP a vykdzani osob, porudujicich zdsady
BOZP, je povinen koordindlor BOZP objednatele provést zdpis do stavebniho deniku a do
dokumentace k BOZP vedené ke stavbé.

Nebudou-li na stavenisti dodriovany zdsady BOZP a bezpeénost bude opakované
porugovana, mide objednatel udélit zhotoviteli smiuvni pokutu a2 do vyde 25.000,- K& za
kazdé jedno poruseni, a to | opakovana.

10. Pfedéni a pevzeti dila
10.1. K pfedani a pfevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 5 (pét) dni pfed terminem

zahajenl pfejimaciho fizenl. K terminu zahdjeni pfejimky pfedloZi zhotovitel pisemnd
doklady die odst. 10.2. Smiouvy. Zholovitel a objednatel se zavazuji sepsal o pfedani a
pfevzeti pledmétu dila zépis, ktery musi cbsahoval alespod:

- popis pleddvaného dila,

zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

soupis vad a nedodélkd, pokud je pfeddvané dilo vykazuje,

Zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedod&lkd,

Ihiita k odstranéni pfipadnych vad a nedodélki,

vysledek pfejimaciho fizeni,

- podpisy zastupcld obou smiuvnich stran, ktefi pfedani a pfevzeti dila provedii.

Zholovilel a objednatel se zavazujl sepsat zdpis o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila |
v pfipadé dfivéjsiho dokonéeni dila.

10.2, Pfi plejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbyiné doklady, zejména:

- doklady dle podminek stavebniho povoleni a projekiove dokumentace o pfedepsanych
Zkougkach podmifujici pfevzetl, zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudadnl Flzeni,

- dvé tifténa vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skutetného stavu provedenych pracl a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nositi,

- geodetické zaméfeni dila,

- pisamna slanoviska spraveld a provozovatell siti dotéenych stavbou véatné jajich
vyjadfeni pfed zakrytim sitl,

- fotoedokumantact o pribéhu stavebnich praci,

- provozni pledpisy k obsluze jednotlivirch &asti dila,

= gtesly, prohlagen! o shodé,

~ doklady jakosli na malerily, pouZivané v prubéhu stavby a zabudované do stavby,
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10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

- doklady vydand v souladu se zdkonem & 22/1987 Sb., o technickych poZadavcich na
wyrobky, ve znéinl pozd. pfedpis(,

- ZApisy a osvédienl o provedenych zkouskdch a kvalitd pouZitych materiall, konstrukei
zakrytych v prabéhu stavby,
= slavebni denlk,
- soubor zapisl o dilgich pfejimkach, pokud byly uskuteénény,
Dilo objednatel pfevezma baz vad a nedodéiki.
Vadou se rozumi odchylka vkvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenjch
projekiovou dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi,
Nedodélkem se rozuméji nedokondend préce oproti projekiové dokumentaci.
Objednatel je povinen i po pfevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z divod(

odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, kteréd budou uvedeny v zapise o pfedéni a
pfevzeti pfedmétu dila.

11. Zaruéni doba - zodpovédnost za vady

1.1

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.8.

Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smiouvou a pfisludnymi ustanovenimi
Obchodniho zakon(ku.

Zhotovitel ruti za Oplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle Smiouvy, platnych
pravnich pfedpisd, SN, daldich norem, TP, TKP a poZadovanych standardd.
MNa zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésich. Tato zaruéni

doba se nevziahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni Initou, uvedenou jejich vyroboam,
Zaruéni doba potina béZet dnem pfedani a pfevzeli dila bez vad a nedodélku.

Zhotovitel nenase zaruky za vady malerigll a zafizeni dodanych objednatelem a
naodpovidd za vady vzniklé objednatell nedodrianim pokyni v pfedanych navodech pro
provoz a Udribu zaflzeni.

Zhotovitel je povinen béhem zarutni [hity, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé
vady neprodiend a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad,
provedeného objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 5 (péti) dnl po jejich zjisténi.
Zhotovitel je povinen se K reklamaci vyjadfit do 5 (péti) pracovnich dnd po jejim obdrieni
a dohodnout zpiscb a termin na jeji odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou &ast se
prodiutuje o dobu od oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepséani zapisu
o pfadani a pfevzeti reklamované &asti po odstranéni vad.

Odstranéni vad v zaruénl dobé potwrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popf. uvede
divody, pro¢ tenlo zapis odmild podepsal. K pfedani a pfevzeli reklamovanéd Casti je
povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem plsemné vyzvan nejmeng 3
(tfi) dny pfedem.

Jesllize se ukide, o vada materidlu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitalnd,
ravazuje se zholovitel dodat do 5 (péli) dni od zZjisténi této skuteénosti nahradni pfedmét
pinéni. Za vadu necdstranitelnou se povaZuje | takovd, kterd se vyskytla znovu po opravé.

Objednatel se zavazuje, 2e pfipadnou reklamaci vady dila uplaini nejpozdéfi do 5 (péti)
dnl po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce zhotovitele podie
&l. 1 Smiouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 560 a nasl. Obchodniho zakoniku.

Vedkeréd Cinnosli souvisajici s projedndnim reklamace, vielnd podpisu dohod o vyfizeni
reklamace, zajistuji zastupci zholovitele uvedeni v &. 1 Smiouvy.

12. Smiuvni pokuty

12.1.

Smiuvni strany se dohodly, 2e budou uplatnény opravnénou stranou z titulu nepinéni nize

uvedenych zavazkl 2o Smiouvy, tyto smiuwni pokuty:

12.2.1. Smiuvni pokula za prodleni zhotovitale s& splnénim sjednandho terminu pfedani
a pfeveali dita ve vydi 5.000,- K& [Padesattisic korun éeskych) za kaddy i
rapodaly den prodieni, a2 do data podepsani protokolu o pledani a pfevzeti.



12.2.

12.2.2. Smiluvni pokula za prodleni zholovitele § odstranénim vad a nedodélkd ve vysi
5.000,- K& (Pétlisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodieni oproti
Ihiité pro jeji odstranéni uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila aZ do dne,
kdy vady a nedodélky budou odstranény.

12.23. Smiuvni pokula za prodleni zhotovitele s odstranénim wvad zjigténych a
uplatnénych v rdmei zaruky ve viai 5.000,- KE (Péttisic korun Easkych) za kaZdou
vadu a kaddy den prodieni oproti dohodnuté Ihité k odstranéni uvedend v
dohodé o odsiranéni vad aZ do dne, kdy vady a nedodélky budou odsiranény.

12.2.4, Smiuvni pokuta za prodieni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve
sjednand Ihlté splatnosti ve visi 0,02 % z diuZné Sastky za kaZdy | zapodaty den
prodieni.

12.2.5. Smiuvni pokuta za prodieni zhotovitele s pfeddnim bankovni zaruky die odst. 7.5.
této Smiouvy ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun éeskych) za kaZdy | zapoZaty den
prodieni.

12.2.6. Smiuvni pokutu za prodlen| zhotovitele s nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté
dle &. 9.6. Smlouvy ve vyii 5.000,- K& (Pé&ttisic korun Geskych) za kady |
Zapotaty den prodieni.

Smiuvni strany se dohodly, 2e v pfipadé vzniku Skody zpisobené porufenim povinnosti

Ze zavazku, na ni je dohodnuta smiuvni pokuta, se hradi pouze Skoda piesahujici

smiuvni pokutu.

13. Odstoupeni od Smlouvy

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Jastlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smiouvou nebo bude zanedbdébval
pinéni svych zavazk( tak zdvainym zplsobem, Ze to ovini provadéni praci, mike
objednatel prostfednictvim oznamenl pofadovat na zhotoviteli odstranéni takového
nepinéni nebo zanadbani.

Jasllize zhotovitel nebude pinit v pfiméfenéd dobé od ozndmeni objednatele, mudie
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslani oznameni od Smilouvy odstoupit. Po
lakovémto ukondeni musi cbjednatal spolu se zholovilelern co moina nejdiive ovafit
hodnotu provedenych praci a viech diuZnych éastek k terminu odstoupeni a tento diuZny
zavazek si vzajemné pobvrdit.

Zhotovitel mizZe od Smiouvy odstoupit v pfipadd, 2e

- opbjadnatel opomene vykonat svou povinnost, a tim Zplsobi zhotovitelovu neschopnost
provést smiuveny wykon. Odsloupeni je pfipustné teprvae tehdy, kdyZ zhotovitel
pisemné navrhl objednateli pfiméfenou Ihitu ke splnéni zdvazku a ta nelspéiné
uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Ghradou
oproli dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipusiné teprve lehdy, kdyZ
objednatel neuhradil sjednancu zdlohu ani po uplynuti thity 1 (jednoho) mésice od
splatnosli sjiednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

V pfipadé, 2e objednatel nevyzve pisemné zhotovitele k pfedani staveniélé ve Ihité 12

mésicd od podepsani Smiouvy, ma klterdkoliv smiuvni strana pravo odstoupit od Smiouvy.

Odstoupani od Smilouvy v lakovém pfipadéd nepodiéhd 2adnym sankcim a nevykazuje

#adné naroky ani zavazky viéi druhé strané.

Utinky odstoupeni nastdvaji dnem dorudeni pisemného projevu wvile od Smiouvy
odstoupil druha strané. V pochybnostech s& ma za to, 2e oznameni bylo doruéeno tfalim
dnem ode dne jeho odeslani na posledni zndmou adresu.

14. Jina ujednani

14.1.

Smiuvni strany se dohodly, 2e pokladaji porueni smiuvnich povinnosti uvedenych
v nasledujicich castech Smiouvy za porueni podstatné:

- prodleni objednalale & povinnost die odst. 4.3. a odst. 5.1. Smiouvy,




14.2.

14.3.

- prodleni zhotovilele s povinnosti die odst. 4.1. Smiouvy.

Kaida ze smiuvnich stran oviivnéna vyEEi mocl musi bez zpokdéni a na pozdéji net 5
{p&t) dni od vyskylu vyEsi moci oznamit druhé strané plisobeni a charakleristiku vy&Ei
moci. Jesllize r divodu vydsi moci bude zhotovitel zpoZdén v pinéni svich zavazkd die
Smiouvy, bude mil privo na takowé prodiouZeni terminu, kleré by mélo byt za viech
okolnosti éestné a pfiméfend. Pokud by plsobeni vy38i moci trvalo ne vice neZ 30 dnd,
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny 24dné dodatetnéd naklady. V opafném
pfipadé budou tylo viivy promitnuty dodatkem do smiuvnich ufednani.

Jestlize bude zholoviteli v disledku vyEsl moci definitvné zabrdnéno pinit tuto Smiouvu
nebo jeji &asl, budou objednatel a zhotovitel oprdvnéni na zdkladé vzajemného
pisemného oznameni ukonéil Smiouvu nebo tu jeji &ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli
s koneénou platnosti zabranéno. V pfipadé ukonéeni vyse uvedenym zplsobem musi
objednatal zaplatit zhotoviteli pomérnou &ast odmény za provedenéd price a za poloZky
wyrobené pfed datem ukonéeni.

14.4. Vedkeré skutetnosti obchodnl, vyrobnl a lechnické souvisejicl s provadénim dila podle

14.5.

14.6.

14.7.

Smiouvy jsou pfedmétem obchodniho tajemstyi a jsou chrdnény podie § 51 Obchodniho
zakoniku, pokud neni v Smiouvé uvedeno jinak. Smiuvni strany jsou povinny zachovavat
miganlivost a viach tachio skuteénostech, o nichZ se v souvislosti s provadénim dila
podle Smiouvy dozvédély, a to | po 18, kdy provadéni dila bylo skonfeno, pokud se
nedohodnou jinak. Smiuvnl strany jsou rovnéZ povinny dbat o neposkozeni dobrého
obchodniho jména druhé strany. PoruSeni téchto povinnosti zaklada i zavazek k nahradé
&kody. Ostatni ustanoveni obchodniho zdkoniku o nekalé soutédi timto ujednanim nejsou
dotéana.

Odpovédnost za &kodu se fidl cbecnd zdvaznymi prawnimi pfedpisy. Hradi se Skoda
skuteéna i usly zisk, a to uvedenim v pfedesly stav nebo v penézich, pficemz pravo valby
ma sirana poskozend,

Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zplsobl objednateli, vzniklou v souvislosti
s pinénim Smiouvy zhotovitelemn a jeho subdodavateli.

Ve smyslu zdkona & 32042001 Sb., o finanéni konirole, ve znéni pozd. pfedpisl, se
Géastnici zavazujl spoluplscbit pfi finanéni kontrole a poskytnout kontrolnim orgéndm
dokumenty vztahujici se k pfedmétu smiouvy a umonit nahlédnuti do Géetnictvi nebo
dafové evidence s nim souvisejicl, a to po dobu nejméné deseti let od predani a pfevzeti
stavby, nebude-li mezi U&astniky dohodnuto jinak.

15. Zavéretna ustanoveni

15.1.

15.2.

15.3.

Pokud nenl stanoveno jinak, fidi se tato Smiouva i vztahy podle ni vzniklé Obéanskym
zakonlkem. V pfipadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji je fedit dohodou v rdmci
zdsady .dobré vile". MNedojdou-i se smiuwnl strany na smimému wvyfeSenl sporu,
rozhodneé na ndvwrh jedné z nich soud krozhodovéani vécné a mistngd plisludny die
ustanoveni zakona &. 99/1963 Sb., obfansky soudni fad, ve znéni pozd. pfedpisl. Strany
mohou na zakladé zviddtniho pisemného ujednani dohodnout pfipadné vyfeseni spord
v rozhod&im fizeni.

Véci touto Smiouvou neupravenéd se fidi Veobecnymi obchodnimi podminkami mésta
Cesky Krumlov, kieré tvofl piilohu &. 2 Smiouvy.

Pokud Smilouva obsahuje odlisnd ustanoveni od VEeobecnych obchodnich podminek
mésta Cesky Krumiov, plati ustanoveni Smiouvy.

15.4. Smiuvni strany prohlasuji, #e skute€nosti uvedené v této smiouvé nepovauji za cbchodni

15.5.

tajemstvi dle Obéanského zakonlku a ud@lujl souhlas k jejich uZitl a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, zejména pak souhlasi se zvefejnénim Smiouvy
vEatni pfiloh na oficidinich internetovych strankach mésta Cesky Krumiov.

Tato Smlouva miEe byt ménéna a doplovana pouze pisemnymi vzestupné Eislovanymi
dodatky ke Smiouvé po fadném potvrzeni a podepsani zéstupcl obou smiuvnich stran.




15.6. Smiouva je vypracoviana v péti stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel obdrii
ifi podepsana vyholoveni a zhotovitel obdrZi dvé podepsana vyhotoveni.

15.7. Nedlinou souéasti Smiouvy jsou niZe uvedend pfilohy:
Pfiloha €. 1 - Nabidkovy poloZkovy rozpodet stavby (viz odst. 6.2.).
Pfiloha & 2 - Visobecné obehodnl podminky mésta Cesky Krumiow.

Pfiloha &. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).
V Ceském Krumlov dne 14. 08. 2014 V Kajové dne 14. 0B. 2014

Objednatel: Zhotovitel:

o SWIETELSKY ©
L “ . 1-1‘I1£5H_h
/f
[ 1/ 7 o
AL Gititinls 7
Mgr. Dalibor Carda Ing. Frantidek Za ¥
starosta mésta na zakladé piné moci




SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Odstépny zavod:

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
odstépny zavod Dopravni stavby JIH

Investor: Méasto Cesky Krumlov

Akce: UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA,
CESKY KRUMLOV - 1. ETAPA

REKAPITULACE CENY

cena bez DPH v K&
S01 Priprava vrtu, napojeni siti od vrtu 249 011,00
S01 Pfiprava vrtu 214 924,00
S503.2 Verajné osvétleni 225 398,00
Celkem (bez DPH) 689 333,00
DPH 21% 144 759,92
Celkem (véetné DPH) B34 092,93

S5 SWIETELSKY ®

Pradskd of. 405/58
G, CLAB0 35 509

= Pt il = 3
7 ”4{%6?
7.



NABIDKOVY ROZPOCET

Rozpocet l.etapa Informativni rozpocet JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
S01 Priprava vrtu, napojeni siti od vrtu (El,voda) Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
14/801 Uprava okoli Hornobranského rybnika,C.Krumlov-|Naklady na m j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel Mésto Cesky Krumlov
Dodavatel Zakazkové Cislo 14/801
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 216 324|ZtiZzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 32 687|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem OJPfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 249 011]Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS 0]Kompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 249 011]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 249 011]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 249 011 K&
DPH 21,0|% 52 292 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 301 303 K¢

Poznamka :

Rozpocet a vykazy vymér jsou zpracované podle projektové dokumentace architekt.atelieru WIZNER AA, Ing.Petr Wizner, Rozmberska 609,
C.Krumlov a splfiuji pozadavky vyhlasky &. 230 o vymezeni vefejné akazky.
Rozpocty jsou zpracované v cenové soustavé RTS Brno.

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :

14/801 Uprava okoli Hornobranského rybnika,C.Krumlov

Rozpocet :

l.etapa

Objekt :  |S01 Priprava vrtu, napojeni siti od vrtu (El,voda) Informativni rozpocet
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS

1 Zemni prace 96 563 0 0 0 0
11 Pripravné a pfidruzené prace 2 500 0 0 0 0

Zaklady a zvlastni zakladani 13 187 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 31 271 0 0 0 0
45 Podkladni a vedlej$i konstrukce 28 622 0 0 0 0
62 Upravy povrchtl vngjsi 11 937 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 18 244 0 0 0 0
9 Ostatni naklady 2 486 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 11 514 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 526 0 0 0
762 Konstrukce tesarské 0 31 059 0 0 0
783  Natéry 0 1102 0 0 0
M21  ElektromontaZe silnoproud 0 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 216 324 32 687 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
ZtiZzené vyrobni podminky 249 011 0
Oborova pfirazka 249 011 0
Presun stavebnich kapacit 249 011 0
Mimostavenistni doprava 249 011 0
Zafizeni stavenisté 249 011 0
Provoz investora 249 011 0
Kompletacni €innost (ICD) 249 011 0
Rezerva rozpoctu 249 011 0

CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Nabidkovy rozpocet

Stavba : 14/801 Uprava okoli Hornobranského rybnika,C.Krum Rozpoget: |.etapa
Objekt : S01 Priprava vrtu, napojeni siti od vrtu (El,voda) Informativni rozpoCet
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena /MJ | celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 ]121101101R00 [Sejmuti ornice s premisténim do 50 m | m3 33,71 52,72| 1776,93
Zacatek provozniho souctu
(65,2+83,0+73,5+3,0)*1,0 224,70
Konec provozniho souctu 224,70
224,7*0,15 33,71
2 [132201112R00 [Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNE m3 121,31 290,00 35179,47
Zacatek provozniho souctu
kombi vykop:41,0+1,7+5,0+10,5+4,0+3,0 65,20
Konec provozniho souctu 65,20
65,2%0,60*1,30 50,86
Zacatek provozniho souctu
jednoduchy vykop hl. 90
cm:5,0+7,5+4,3+5,0+0,6+27,5+0,1+5,5+8,5+2,0+17,0 83,00
Konec provozniho souctu 83,00
83,0%0,40%0,90 29,88
Zacatek provozniho souctu
jednoduchy vykop hl.1,30m:7,5+7,0+10,0+22,0+17,0+10,0 73,50
Konec provozniho souctu 73,50
73,5%0,40*1,30 38,22
pro El pilife:3,0*0,50*1,30+0,50*0,50%1,61 2,35
3 ]132201119R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3 m3 121,31 10,17 1233,72
4 1132202101U00 |Hloub ryh § 0,6 m soudr hor 3 ru¢né m3 1,34 1 129,95 1510,40
pro zaklad obezdivky studny:(3,04*1,0%1,0-3,14*0,6*0,6)*0,70 1,34
5 1132302109U00 |Pripl lepivost h4 ryhy 60cm ru¢né m3 1,34 10,17 13,63
6 |161101101R00 |Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 27,43 40,68 1115,81
30% z vykop(:(50,86+38,22+2,35)*0,30 27,43
7 1162701105R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 60,03 124‘29| 7 461,13
zbyvajici vykopy:121,31+1,34-62,62 60,03
8 ]167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 120,06 40,68| 4 884,04
zbyvajici vykopy:60,03*2 120,06
9 1171201201R00 |UloZeni sypaniny na skladku m3 60,03 9,79 587,69
10 1171201211U00 |Skladkovné zemina t 100,25 33,90 3 398,48
60,03*1,67 100,25
11 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 62,62 84,75| 5 307,05
kombi vykop:65,2*0,60%0,50 19,56
jednoduché vykopy:83,0*0,40*0,50+73,5*0,40*0,90 43,06
12 [175101101R00 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 46,16 84,75| 3912,40
kombi vykop:65,20*0,60*(0,4+0,3) 27,38
jednoduché vykopy:(83,0+73,5)*0,40%0,30 18,78
13 [181101102R00 [Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutn&nim m2 101,72 7,77| 790,36
65,2%0,60+156,5*0,40 101,72
14 1181201102R00 |Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 101,72 7,77 790,36
15 |181300010RA0 |Rozprostieni ornice v roviné tloustka 15 cm m2 224,70 13,56 3 046,93
16 1583311001 Kamenivo téZené - pisek T 86,32 296,05 25 554,80
obsypy:46,16*1,87 86,32
Celkem za |1 Zemni prdace | 96 563,20
Dil: |11 Pripravné a pridruzené prace
17 111001 Geodetické vytyCeni podzemnich siti Ké 1,00 500,00 500,00
18 111002 Geodetické zaméreni stavby K& 1,00 1 000,00 1 000,00
19 (11003 Geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby K& 1,00 1 000,00 1 000,00
Celkem za |11 Pripravné a pridruZzené prace 2 500,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Nabidkovy rozpocet

Stavba : 14/801 Uprava okoli Hornobranského rybnika,C.Krum Rozpoget: |.etapa
Objekt : S01 Priprava vrtu, napojeni siti od vrtu (El,voda) Informativni rozpoCet
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena /MJ | celkem (K¢&)
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
20 |274313611R00 |Beton zakladovych pasu prosty C 16/20 | m3 4,37 2 650,00| 11 588,45
pilite EI:3,0*0,50*1,20+2,82*0,44*0,25 2,11
0,5*0,5*1,61 0,40
pro obezdéni studny:(3,14*1,01,0-1,34*0,6*0,6)*0,70 1,86
21 |274351215R00 |[Bednéni stén zakladovych pasu - zfizeni m2 1,63 282,48 460,44
pilit EI:(2,82+0,44)*2*0,25 1,63
22 |274351216R00 [Bednéni stén zakladovych pasu - odstranéni m2 1,63 94,16 153,48
23 |274353123R00 |Bednéni kotev.otvord pasu do 0,05 m2, hl. 2 m kus 3,00 141,24 423,72
pilit EI:3 3,00
24 127990001 M+D chranicka pro El.kabely v pilifi-bude upfesnéno m 3,45 162,62| 561,04
1,15*3 3,45
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani | 13 187,13
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
25 |311238217R00 |Zdivo POROTHERM 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm | m2 0,69 2 542,39| 1747,89
pilif EI:0,25*1,375*2 0,69
26 (3112390001 Kotveni zdiva z PTH 440 nerezovymi sponami | kus 24,00 254,24| 6 101,76
6*2*2 24,00
27 |316381125R00 |Kryci desky z B 16/20 s pfesahem tl. 50 - 80 mm v¢&.bednéni
a vyztuze m2 1,58 3 389,83 5 345,08
El.pilif:2,92*0,54 1,58
28 [317168129U00 |Preklad keram plochy § 14,5 dl 300 kus 3,00 1 594,92| 5084,76
pilit EI:3 3,00
29 31790001 Zkraceni prekladt PTH kus 3,00 395,48 1186,44
30 |[327215132R00 |Zdivo nadzakl. obkladni z lom.kamene, vysparovani m3 1,41 4 838,87 6 806,84
kolem studny:(3,14*1,0*1,0-3,14*0,6*0,6)*0,70 1,41
31 [331231114R00 |Zdivo pilitt cihelné z CP 29 P15 na MVC m3 0,93 5 392’09| 4 997,93
El pilit:2,32*0,44*1,375-2,82*0,16*0,60-0,47*0,625*0,22-
0,61*0,775*0,25-0,86*0,775*0,30 0,75
0,30*0,18*0,775*2+2,82*0,075*0,44 0,18
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 31 270,70
Dil: (45 Podkladni a vedlejsi konstrukce
32 210220001 M+D vytyc€ovaci vodi¢ poplast. CY 6 mm2 m 221,70 98,31 21 795,33
33 [451572111R00 |[LoZe pod potrubi z kameniva téZeného 0 - 4 mm m3 10,17 424,86 4 321,68
156,5*0,40*0,10 6,26
65,2*0,60*0,10 3,91
34 |899721112R00 |M+D félie vystrazna z PVC, | m 221,70 11,30 2 505,21
Celkem za |45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 28 622,21
Dil: |62 Upravy povrchti vnéjsi
35 [623421141R00 |Omitka vnéjsi sloupt, s pl.rovnymi, Stukova sl.1-2 | m2 9,39 564’g7| 5 305,18
El.pilit:(2,82+0,44)*2*1,66-0,47*0,625-0,61*0,775-0,86*0,775 9,39
36 |623471535R09 |Nastrik vnéj. pilifa sloz.1-2 silikatovy | m?2 9,39 706,22 6 631,41
Celkem za |62 Upravy povrchii vnéjsi 11 936,59
Dil: |8 Trubni vedeni
37 [871161121R00 [Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 32 mm | m 75,50 55,00| 4 152,50
72,5+1,5*2 75,50
38 [871171121R00 |Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 40 mm | m 77,50 70,00| 5 425,00
75,0+1,5+1,0 77,50
39 [892241111R00 [Tlakovéa zkouska vodovodniho potrubi DN 80 | m 153,00 20‘00| 3 060,00
75,5+77,5 153,00
40 |28613742 Trubka tlakova PE D 32 mm [ m 76,63 28,00 2 145,71
75,5*1,015 76,63
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2




Nabidkovy rozpocet

Stavba : 14/801 Uprava okoli Hornobranského rybnika,C.Krum Rozpoget: |.etapa
Objekt : S01 Priprava vrtu, napojeni siti od vrtu (El,voda) Informativni rozpoCet
P.¢. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
41 |28613761 Trubka tlakova PE d 40 mm m 78,66 44,00 3461,15
77,5*1,015 78,66
Celkem za |8 Trubni vedeni [ 18 244,36
Dil: |9 Ostatni naklady
42 1953960001 M+D ocelova platle pro dfevéné viko studny z L80/80/6
dl.80mm na hmozdinky kus 4,00 621,47 2 485,88
Celkem za |9 Ostatni naklady 2 485,88
Dil: {99 Stavenistni presun hmot
43 1998276101R00 |PFesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop | t 115,14 100,00 11 513,92
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 11 513,92
Dil: |711 Izolace proti vodé
44 1711140012RAA |lzolace proti vodé vodorovna pfitavena, 1x 1x ALP, 1x Bitagit
30 m2 1,24 423,73 525,76
EL pilif:2,82*0,44 1,24
Celkem za |711 Izolace proti vodé 525,76
Dil: (762 Konstrukce tesaiské
45 |762081150U00 [Hoblovéani feziva stavebni dilna m3 0,19 2 824,84 536,72
46 |762712110R00 |Montaz vazanych konstrukci hranénych do 120 cm2 m 50,07 451,98 22 629,01
viko studny:
60/80:1,64*2+0,78*4+0,76*4+0,425*12 14,54
30/80:30,0 30,00
30/185:3,14*1,76 5,53
47 |762795000R00 |Spojovaci prostfedky pro vazané konstrukce m3 0,19 5084,74 966,10
48 |762911121R00 [Impregnace feziva tlakovakuova Bochemit QB m3 0,19 2 485,89 472,32
49 60596001 Rezivo - prkna m3 0,03 33 898,22 1142,37
30/185:3,14*1,76*0,185*0,03*1,1 0,03
50 (60596002 Rezivo - fosny, hranoly | m3 0,16 33 898,33 5288,14
60/80:14,54*0,06*0,08*1,1 0,08
30/80:30,0*0,03*0,08*1,1 0,08
51 [998762102R00 |Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 12 m | t 0,24 100,00 24,07
Celkem za |762 Konstrukce tesaiské 31 058,73
Dil: {783 Natéry
52 |783726200R00 [Natér synt. lazurovaci tesafskych konstr. 2x lak | m2 11,26 97,g3| 1102,50
viko studny:3,14*0,9%0,9*2+3,14*1,76*0,19*2 7,19
(1,64*2+0,78*4+0,76*4+0,425*12)*0,28 4,07
Celkem za |783 Natéry | 1102,50
Dil: (M21 Elektromontaze silnoproud
53 (2100001 El.pfipojka-viz samostatny polozkovy rozpocet v¢.rozvadécl
a skfini kpl 1,00
Celkem za |M21 Elektromontaze silnoproud
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




NABIDKOVY ROZPOCET

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
S01-PRIPRAVA VRTU

Stavba : Nazev stavby : |SKP :
UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV

Projektant : Pocet mérnych jednotek :

Objednatel : MESTO CESKY KRUMLOV Naklady na MJ :

Pocet listl : Zakazkové Cislo :

Zpracovatel projektu :

Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 100 815]Dopravné

Z [Montaz celkem 114 109
RIHSV celkem 0
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 214 924
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 214 924]Ostatni VRN
ZRN+VRN+HZS 214 924]VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % Cini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 14 % Cini : 0,00 K&
DPH 14 % Cini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % Cini : 214 924,49 KC
DPH 21 % Cini : 45 134,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 260 058,00 Ké

Poznamka :

Rozpocet a vykazy vymér jsou zpracované podle projektové dokumentace architekt.atelieru WIZNER AA, Ing.Petr Wizner, Rozmberska 609,

C.Krumlov a splfiuji pozadavky vyhlagky ¢. 230 o vymezeni vefejné akazky.
Rozpocty jsou zpracované v cenové soustavé RTS Brno.
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Stavba :

UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV

Objekt : SO1-PRIPRAVA VRTU
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
M21  Elektromontaze - kabelové rozvody NN 0 0 37 720 26 139 0
M61  Rozvadé¢ RE-O 0 0 28 846 0 0
M62  Rozvadéc¢ RS-VRT 0 0 34 249 0 0
M46  Zemni prace pii montazich 0 0 0 49 552 0
M92  Pripojovaci poplatek EON 0 0 0 28 249 0
M96  Vychozi revize 0 0 0 10 170 0
CELKEM OBJEKT 0 0 100 815 114 109 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Dopravné 0,0] 0 0
CELKEM VRN 0
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Nabidkovy rozpocet

|| Stavba : UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV
Obijekt : SO01-PRIPRAVA VRTU
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil:|M21 Elektromontaze - kabelové rozvody NN
1 |210 01-0123.R00 |Trubka ochranna z PE, uloZzena voIn&, DN do 47 mm m 40,00 10,17 406,80
D.2-2: 40 40,00
2 |345-PC001 Trubka elektroinst.Kopoflex KF09040 m 40,00 13,56 542,40
3 1210 01-0352.R00 |Rozvodka krabicova z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00 68,93 68,93
D.2-2:1 1,00
Krabice elektroinstala¢ni plastova Hensel KF90965 IP65,
4 (345-PC002 véetné vyvodek ASM kus 1,00 415,82 415,82
5 1210 01-0522.R00 |Odvié./zavitkovani krabic - vicko na $roub kus 1,00 12,43 12,43
D.2-2:1 1,00
6 210 10-PC003 Ukonéeni a oznaceni vodic¢u v rozvadéci RE-O | kus 1,00 181,92 181,92
D.2-2:1 1,00
7 1210 10-0104.R00 |Ukong&eni dratd a lan Cu, Al - 1 Zila do 95 mm2 | kus 4,00 322,04 1288,16
D.2-2: 1+1+1+1 4,00
8 1210 10-0259.R00 |Ukon&eni celoplast. kabeld zakl./pas.do 5x10 mm2 | kus 2,00 129,95 259,90
D.2-2: 1+1 2,00
9 [210 19-PC004 Montaz zasuvkové skriné | kus 1,00 1297,18 1297,18
D.2-2:1 1,00
Zasuvkova skfif V4102 s vypinatem a zamkem 2x16A- 230V,
10 |357-PC005 2x16A-400V kus 1,00 4 866,67 4 866,67
11 |210 19-PC006 Montaz stfisky se stojanem pro zasuvkovou skfif kus 1,00 1873,45 1873,45
D.2-2:1 1,00
Stfiska ACQUA CAMPING se stojanem typ 7100 (tmavé
12 [357-PC007 zelena) kus 1,00 4 562,71 4 562,71
13 |210 19-0002.R00 |Montaz celoplechovych rozvodnic do vahy 50 kg kus 1,00 1581,92 1581,92
D.2-2:1 1,00
14 1210 19-0003.R00 |Montaz celoplechovych rozvodnic do vahy 100 kg | kus 1,00 2 372,88 2 372,88
D.2-2:1 1,00
15 (210 22-0022.R00 |Vedeni uzemfiovaci v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m 20,00 16,95 339,00
D.2-2: 5+5+5+5 20,00
16 |354-PC008 Drat uzemnovaci pozinkovany FeZn10 mm m 20,00 35,03 700,60
17 1210 22-0302.R00 |Svorka hromosvodova nad 2 $rouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 2,00 13,56 27,12
D.2-2: 2 2,00
18 |354-PC009 Svorka SR 02 kus 2,00 12,43 24,86
19 1210 22-0302.R00 |Svorka hromosvodova nad 2 $rouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 8,00 13,56 108,48
D.2-2: 4+2+2 8,00
20 |354-PC010 Svorka SR 03 kus 8,00 27,12 216,96
21 |210 22-0301.R00 |Svorka hromosvodova do 2 §roubt /SS, SZ, SO/ kus 2,00 13,56 27,12
D.2-2: 1+1 2,00
22 |354-PCO11 Svorka pfipojovaci SP N kus 2,00 29,38 58,76
23 [211 22-0102.R00 |Vedeni uzemiiovaci v zemi FeZn, do 120 mm2 m 145,00 15,82 2 293,90
D.2-2: 80+65 145,00
24 1354-PC012 Pasek uzemnovaci pozinkovany 30 x 4 mm m 145,00 32,77 4 751,65
25 1210 29-2022.R00 |Vypnuti vedeni a zajisténi tabulkou proti zapnuti kus 3,00 232,77 698,31
26 [210 80-0603.R00 |Vodi¢ nn a vn CYA 1,5 mm2 uloZeny v trubkach m 120,00 10,17 1220,40
D.2-2: 40+40+40 120,00
27 1341-PC013 Vodi¢ ELKA 1x1.5mmb5 (elektrody vrt) m 120,00 4,52 542,40
28 [210 80-0623.R00 |Vodi¢ nn a vn CYA 1,5 mm2 uloZeny volné m 180,00 10,17 1 830,60
D.2-2: 60+60+60 180,00
29 (341-PC014 Vodi¢ ELKA 1x1.5mm2 (elektrody vrt) m 180,00 4,52 813,60
Kabel CYKY-m 750 V 5Cx6 mm2 volIné ulozeny ekvivalentni
30 [210 81-PC015 poloZka m 130,00 23,73 3084,90
D.2-2: 90+40 130,00
31 |341-PC016 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 130,00 74,58 9 695,40
Kabel CYKY-m 750 V 5Cx10 mm2 volné ulozeny ekvivalentni
32 |210 81-PC017  |polozka m 85,00 40,68 3457,80
D.2-2: 85 85,00
33 [341-PC018 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 85,00 115,25 9796,25
34 1210 81-0089.R00 |Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 volné uloZeny m 3,00 70,06 210,18
D.2-2: 3 3,00
35 [341-PC019 Kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 1-CYKY @trapkan2 z 3 | m 3,00 244,07 732,21




Nabidkovy rozpocet

|| Stavba : UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV
Objekt : SO1-PRIPRAVA VRTU
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
36 |111 R0OO Presun specifikaci na stavbé (1% ze specifikaci) % 0,01 37 720,00 377,20
37 201 ROO Podil pfidruzenych vykon( (1% z M21) % 0,01 60 976,00 609,76
38 141 ROO Prirazka na podruzny material (3% z nosného materialu) % 0,03 37 719,67 1131,59
39 (142 ROO Prirazka za profez (5% z délkovych materialt) % 0,05 27 574,00 1378,70
Celkem za M21 ElektromontaZe - kabelové rozvody NN 63 858,92
Dil: (M61 Rozvadé¢ RE-O
Rozvodnice OCEP "Z" 610x740x250mm 1P44/20 vyrobce
40 [357-PC020 "Vaclav Pravda s.r.o. Prachatice" kus 1,00 7 575,14 7 575,14
41 |341-PC021 PFipojka jednozilovym vodi¢em Cu do 10mm2 ks 8,00 54,24 433,92
42 |345-PC022 Stitek ozna&ovaci véetné montaze kus 8,00 35,03 280,24
43 |345-PC023 Obal na vykresy v¢etné montaze kus 1,00 124,29 124,29
44 (345-PC024 Hreben propojovaci véetné montaze kus 18,00 421,47 7 586,46
45 1358-PC025 Jisti¢ do 63 A 3polovy charakter. B PL7-B20/3 kus 1,00 586,44 586,44
46 |358-PC026 Jisti¢ do 63 A 3polovy charakter. B PL7-B25/3 kus 3,00 605,65 1816,95
47 1358-PC027 Jisti& do 63 A 3polovy charakter. C PL7-C32/3 kus 1,00 786,44 786,44
48 |358-PC028 Jisti¢ do 125 A 3polovy charakter. B PLHT-B50/3 kus 1,00 3 380,79 3380,79
49 |345-PC029 Svorkovnice stoupackova do 35mm2 kus 1,00 306,21 306,21
50 |345-PC030 Svorkovnice PEN kus 1,00 55,37 55,37
Prepétova ochrana HAKEL "TYP 1+2" PIV12.5-275/3+0 vcetné
51 |358-PC031 montaze kus 1,00 5905,09 5 905,09
52 1345-PC032 Vystrazna tabulka véetné montaze kus 1,00 9,04 9,04
Celkem za M61 Rozvadéc¢ RE-O 28 846,38
Dil:|M62 Rozvadé¢ RS-VRT
Prazdna rozv.OCEP "Z" RS-VRT 860x740x300mm 1P44/20 vyr.
53 |357-PC033 "V. Pravda s.r.o. Prachatice" v€.mont.panelu kus 1,00 34 115,27 34 115,27
54 |345-PC034 Obal na vykresy véetné montéaZe kus 1,00 124,29 124,29
55 1345-PC035 Vystrazna tabulka véetné montaze kus 1,00 9,04 9,04
Celkem za M62 Rozvadéc RS-VRT 34 248,60
Dil:|M46 Zemni prace pfi montazich
56 1460 01-0023.RT2 |Vyty&eni kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 500 m km 0,15 5231,63 800,44
D.2-2: (55+20+5+8+65)*0,001 0,15
57 1460 03-0011.RT1 |Sejmuti drnu z ploch siln& zatravnénych | m2 57,30 40,68 2330,96
D.2-2: (55+8+65)*0,35+(20+5)*0,5 57,30
Betonovy zaklad do zeminy bez bednéni uloZeni betonu do
58 460 08-0001.RT1 |vykopu | m3 0,20 4310,75 862,15
D.2-2: 0,5*0,5*0,8 0,20
59 1460 20-0164.RT1 |Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.4 storjni vykop ryhy | m 128,00 142,37 18 223,36
D.2-2: 55+8+65 128,00
60 460 20-0264.RT1 |Vykop kabelové ryhy 50/80 cm hor.4 strojni vykop ryhy | m 20,00 204,52 4 090,40
D.2-2: 20 20,00
61 |460 20-0264.RT2 |Vykop kabelové ryhy 50/80 cm hor.4 ruéni vykop ryhy | m 5,00 294,92 1 474,60
D.2-2: 5 5,00
Zfizeni kabelového loZe v ryze §. do 65 cm z pisku loZe tloustky
62 460 42-0022.RT1 |10 cm m 153,00 37,29 5705,37
D.2-2: 55+20+5+8+65 153,00
KFizovatka s rozvodem vodovodu dodavka a osazeni
63 |460 42-PC036  |betonového Zlabu kus 2,00 778,53 1 557,06
D.2-2: 2 2,00
Zakryti kabelu vystraznou folii PVC, $itka 33 cm félie PVC Sitka
64 460 49-0012.RT1 |33 cm m 178,00 7,91 1407,98
D.2-2: 55+20+20+5+5+8+65 178,00
65 [460 57-0164.R00 |Zahoz ryhy 35/80 cm, hornina tfidy 4, se zhutnénim | m 128,00 54,24 6942,72
D.2-2: 55+8+65 128,00
66 460 57-0264.R00 |Zahoz ryhy 50/80 cm, hornina tfidy 4, se zhutnénim | m 25,00 70,06 1751,50
D.2-2: 20+5 25,00
67 1460 60-0001.RT3 |NaloZeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 5000 m | m3 11,66 131,07 1 528,28
D.2-2: (0,5*0,5%0,8)+(55+8+65)*0,35*0,2+(20+5)*0,5*0,2 11,66
68 1460 62-0001.RT1 |PoloZeni drnu ruéni polozeni drnu, kropeni | m2 57,30 24,86 1424,48
D.2-2: (55+8+65)*0,35+(20+5)*0,5  Stranka 2 z 3 57,30




Nabidkovy rozpocet

|| Stavba : UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV
Objekt : SO1-PRIPRAVA VRTU
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Oznaceni kabelového vedeni osazeni a dodani kabelového
69 [460 70-0001.RT1 |oznacniku kus 8,00 76,84 614,72
D.2-2: 8 8,00
70 |460 92-PC037 Zaméfeni a zobrazeni kabel. trasy na pevny bod km 0,15 5 480,20 838,47
D.2-2: (55+20+5+8+65)*0,001 0,15
Celkem za |M46 Zemni prace pfi montaZich 49 552,49
Dil:|M92 Pripojovaci poplatek EON
PFipojovaci poplatek za jisti¢ pfed elektromérem - 50A x
71 [210-PC038 500KE/A kus 1,00 28 248,60 28 248,60
Celkem za |M92 Pfipojovaci poplatek EON 28 248,60
Dil:|M96 Vychozi revize
72 [210-PC039 Vychozi revize hod 10,00 1 016,95 10 169,50
Celkem za  |M96 Vychozi revize 10 169,50
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NABIDKOVY ROZPOCET

Objekt : Nazev objektu : JKSO:
S03.2 - VEREJNE OSVETLENI

Stavba : Nazev stavby : |SKP :
UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV

Projektant : Pocet mérnych jednotek :

Objednatel : MESTO CESKY KRUMLOV Naklady na MJ :

Pocet listl : Zakazkové Cislo :

Zpracovatel projektu :

Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 103 887

Z [Montaz celkem 121 511
RIHSV celkem 0
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 225 398
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 225 398]Ostatni VRN
ZRN+VRN+HZS 225 398]VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % Cini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 14 % Cini : 0,00 K&
DPH 14 % Cini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % Cini : 225 397,58 K&
DPH 21 % Cini : 47 333,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 272 731,00 Ké

Poznamka :

Rozpocet a vykazy vymér jsou zpracované podle projektové dokumentace architekt.atelieru WIZNER AA, Ing.Petr Wizner, Rozmberska 609,

C.Krumlov a splfiuji pozadavky vyhlagky ¢. 230 o vymezeni vefejné akazky.
Rozpocty jsou zpracované v cenové soustavé RTS Brno.
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Stavba :

UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV

Objekt : S03.2 - VEREJNE OSVETLENI
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
M20 Demontaze 0 0 0 5 356 0
M21  Elektromontaze - vefejné osvétleni 0 0 103 887 45703 0
M46  Zemni prace pii montazich 0 0 0 59 830 0
M96  Vychozi revize 0 0 0 10 622 0
CELKEM OBJEKT 0 0 103 887 121 511 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
| 0 0
CELKEM VRN 0
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Nabidkovy rozpocet

Stavba : UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV
Objekt : S03.2 - VEREJNE OSVETLENI
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢€)
Dil:(M20 Demontaze
1 [210-PC001 Demontaz stavajiciho VO, prfedbézna cena hod 8,00 316,38 2531,04
2 |210-PC002 Ekologicka likvidace odpadu predbézna cena ks 1,00 2 824,86 2 824,86
Celkem za |M20 Demontaze 5 355,90
Dil:|M21 Elektromontaze - vefejné osvétleni
3 [210 10-0251.R00 |Ukonéeni celoplast. kabeltl zakl./pas.do 4x10 mm2 kus 11,00 110,73 1218,03
D.2-2: 11 11,00
Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2
4 1210 10-2001.R00 |ekvivalentni poloZka kus 1,00 133,33 133,33
D.2-2: 1 1,00
5 |354-PC003 Kabelovy soubor se spojovaéem 1 kV SLV-SV 6-25 kus 1,00 487,01 487,01
Svitidlo vybojkové 4441970 70W SHC ramenové ekvivalentni
6 |21020-2010.R00 |polozka kus 5,00 4 049,72 20 248,60
D.2-2:5 5,00
7 |348-PC04 Svitidlo venkovni VO ARC 10 LED kus 5,00 12 984,19 64 920,95
8 210 20-4002.R00 |Stozar osvétlovaci sadovy - ocelovy ekvivalentni polozka kus 5,00 1741,24 8 706,20
D.2-2:5 5,00
9 |348-PC005 Stozar hlinikovy ETC2V GXG6C 4m nad terén, vetknuty kus 5,00 2 833,90 14 169,50
10 (210 20-4201.R00 |Elektrovyzbroj stozaru pro 1 okruh kus 5,00 126,55 632,75
D.2-2:5 5,00
11 |345-PC006 Stozarova svorkovnice TB1, IP54 AL, Cu/6-35 1x10A kus 5,00 404,52 2 022,60
12 1210 22-0022.R00 |Vedeni uzemfiovaci v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 161,00 16,95 2 728,95
D.2-2: 30+32+28+18+25+8+20 161,00
13 |354-PC007 Drat uzemriovaci pozinkovany pramér 10mm m 161,00 35,03 5 639,83
14 (210 22-0302.R00 [Svorka hromosvodova nad 2 $rouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 14,00 13,56 189,84
D.2-2: 242+2+2+2+2+2 14,00
15 |354-PC008 Svorka SR 03 kus 14,00 27,12 379,68
Oznaceni vodi¢l Stitky, uméla hmota, véetné dodavky Stitku -
16 1210 22-0401.RT1 [ekvivalentni polozka kus 6,00 21,47 128,82
D.2-2:6 6,00
17 (210 29-0001.R00 [Vypnuti vedeni, zajisténi, opétné zapnuti ekvivalentni polozka| kus 2,00 232,77 465,54
18 1210 81-0005.R00 |Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volné& ulozeny m 20,00 10,17 203,40
D.2-2: 4+4+4+4+4 20,00
19 |341-PC009 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 20,00 11,30 226,00
20 (210 81-0013.R00 |Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volné uloZzeny m 182,00 29.38 534716
D.2-2: 38+40+36+24+33+11; 182,00
21 (341-PC010 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 182,00 88,14 16 041,48
22 (141 RoO Pfirazka na podruzny material % 0,03| 104 148,00 3124,44
23 |142 ROO Pfirdzka na profez % 0,05 21 906,20 1 095,31
24 (201 ROO Podil pfidruzenych vykond % 0,01 148 109,00 1481,09
Celkem za M21 ElektromontaZe - vefejné osvétleni 149 590,51
Dil: (M46 Zemni prace pii montazich
Vyty€eni kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 500
25 1460 01-0023.RT2|m km 0,15 5231,64 795,21
D.2-2: 0,032+0,034+0,030+0,020+0,027+0,009 0,15
26 (460 03-0011.R00 |Sejmuti drnu | m2 76,00 40,68 3091,68
D.2-2: (32+34+30+20+27+9)*0,5 76,00
Pouzdrovy zaklad 250x800 mm mimo osu trasy kompletni |
27 460 10-0001.RT1 |zhot.pouzdrového zakladu kus 5,00 1416,95 7 084,75
D.2-2:5 5,00
28 (460 20-0164.RT1|Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.4 storjni vykop ryhy | m 148,00 144,63 21 405,24
D.2-2: 28+34+30+20+27+9 148,00
29 |460 20-0164.RT2|Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.4 ruéni vykop ryhy | m 4,00 244,07 976,28
D.2-2:4 4,00
Zfizeni kabelového loZe v ryze §. do 65 cm z pisku loze |
30 |460 42-0022.RT1 |tloustky 10 cm m 152,00 37,29 5 668,08
D.2-2: 32+34+30+20+27+9 152,00
KFizovatka se silovym kabelem dodavka a osazeni |
31 (460 42-0501.RT1 |betonového Zlabu Kus 4,00 778,53 311412
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Nabidkovy rozpocet

Stavba : UPRAVA OKOLI HORNOBRANSKEHO RYBNIKA C.KRUMLOV
Objekt : S03.2 - VEREJNE OSVETLENI
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢€)
D.2-2:4 4,00
Zakryti kabelu vystraznou folii PVC, Sitka 33 cm folie PVC |
32 1460 49-0012.RT1 |3itka 33 cm m 152,00 7,91 1202,32
D.2-2: 32+34+30+20+27+9 152,00
33 |460 57-0164.R00 |Zahoz ryhy 35/80 cm, hornina tfidy 4, se zhutnénim | m 152,00 54,24 8 244,48
D.2-2: 32+34+30+20+27+9 152,00
34 1460 60-0001.RT8 |Nalozeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 10000 m | m3 10,64 280,23 2 981,65
D.2-2: (32+34+30+20+27+9)*0,35*0,2 10,64
35 |460 62-0001.RT1|PoloZeni drnu ruéni poloZeni drnu, kropeni | m2 76,00 24,86 1 889,36
D.2-2: (32+34+30+20+27+9)*0,5 76,00
Praraz zdivem v betonové zdi tloustky 30 cm plochy do 0,09
36 |460 68-0042.RT1|m2 kus 1,00 2 389,83 2 389,83
D.2-2: 1 1,00
Oznaceni kabelového vedeni osazeni a dodani kabelového
37 |460 70-0001.RT1 |oznaéniku kus 2,00 76,84 153,68
D.2-2: 1+1 2,00
38 (460 92-PC014 Zameéfeni a zobrazeni kabel. trasy na pevny bod km 0,15 5 480,20 832,99
Celkem za |M46 Zemni prace pri montazich 59 829,67
Dil:|M96 Vychozi revize
39 |210-PCO11 Vychozi revize hod 10,00 1062,15 10 621,50
Celkem za M96 Vychozi revize 10 621,50
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PREAMBULE

Vieobecné obchodni podminky mésta Cesky Krumlov pro zhotoveni staveb (dale jen VOP), jsou vyjadienim
obchodnich zvyklosti v oblasti pfipravy a realizace staveb ve smyslu § 264 Obchodniho zakoniku s pfihlédnutim k
vyvazenému postaveni objednatelti a pfislusnych zhotoviteld a tedy zachycuji vztahy, jez mezi nimi maji byt
realizovany v ramci zasad poctivého obchodniho styku ve smyslu § 265 Obchodniho zakoniku.

Ucelem aplikace téchto VOP u vefejnych i ostatnich zakazek na stavebni prace je usnadnit smluvni jednani
mezi uCastniky uzavirané¢ho zavazkového vztahu, sjednotit smluvni podminky pro rizné typy soutézi a zjednodusit
obsah smlouvy tim, ze U¢astnici ve smlouvé o dilo na tyto VOP pouze odkazi.

CAST I. OBECNA USTANOVENI
Clanek 1 : Uvodni ustanoveni

(1) Obchodni zakonik (§ 273, zakona ¢. 513/1991 Sb.) umoziiuje nahradit urcitou ¢ast smlouvy odkazem na
vSeobecné nebo jiné obchodni podminky.

(2) Tyto VOP se stavaji soucasti uzavirané smlouvy na zadklad¢ odkazu na né a nemusi byt ke smlouvé piikladany,
nebot’ zakon predpoklada, ze jsou obéma smluvnim strandm znamé a dostupné.

Clanek 2 : Priorita dokumentd

(1) Pro tcely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentt nasledujici :
a) smlouva o dilo,
b) VOP.

(2) VOP jsou standardnimi obchodnimi podminkami ve smluvnim vztahu pro zhotoveni stavby.

Clanek 3 : Definice pojmii

(1) Smlouva o dilo - smlouva, podepsana opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele, véetné vSech piiloh,
jakoz i veskeré jeji zmény a dodatky, které budou stranami uzavieny v souladu s ustanovenimi smlouvy.

(2) Objednatel - osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dilo jako objednatel.

Zhotovitel - osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dilo jako zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel se souhrnné oznacuji jako smluvni strany konkrétni smlouvy o dilo.

Zastupce objednatele ¢i zastupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvé o dilo jako osoby opravnéné
jednat za objednatele ¢i zhotovitele v plném ¢i vymezeném rozsahu.

(3) Datum zahajeni praci - datum, stanovené¢ ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po pfevzeti
stavenist¢ zahaji na tomto stavenisti prace.

(4) Datum ukonceni praci - datum, uvedené ve smlouvé o dilo, k némuz ma zhotovitel prace na dile ukoncit.

(5) Stavenisté - prostory (plochy) urcené ve schvalené projektové dokumentaci a v pravomocném Uzemnim
rozhodnuti pro provadéni stavby, které zhotovitel pouzije pro realizaci stavby a pro umisténi zafizeni staveniste.

(6) Zarizeni stavenisté — doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouzi provoznim a socialnim
ucelim ucéastnikti smluvnich vztahti. Pro tyto ucely mohou byt vyuzivany téz objekty zafizeni, které jsou
budovany jako soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému vyuziti, pokud se tak
strany dohodnou.

(7) Viceprace - prace, dodavky anebo sluzby, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle smlouvy ani jejich cena ve
sjednané cen¢ a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedeni.

(8) Ménéprace - prace, dodavky anebo sluzby, které jsou zahrnuté v predmétu dila a jejich cena ve sjednané cen¢ a
strany se na podminkach jejich vyjmuti dohodly.

(9) Soupis praci, dodavek a sluZeb a technické podminky - objednatelem definovany pfedmét plnéni zhotovitele
s vymezenym rozsahem druhu, kvality a kvantity pozadovanych praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti
zadavaci dokumentace stavby.

(10)Soupis provedenych praci — definuje rozsah praci, dodavek a sluzeb provedenych na stavbé za ptislusné
casové obdobi.

(11)Vykaz vymér — vymezeni mnozstvi pozadovanych praci, konstrukci, dodavek a sluzeb potiebnych ke
zhotoveni stavby s uvedenim postupu vypoétu a s odkazem na ptisluSnou ¢ast vykresové dokumentace.

(12)Polozkovy rozpocet - zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb v rozsahu vykazu vymér se
specifikaci jednotkovych cen praci, dodavek a sluzeb. Je podkladem pro sjednani ceny dila.

(13) Vady — odchylky v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho ¢asti, oproti podminkam stanovenym
projektovou dokumentaci, smlouvou o dilo, technickymi normami a obecné zavaznymi predpisy.

(14)Nedodélky — nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby oproti rozsahu stanovenému
projektovou dokumentaci a smlouvou o dilo definovanému predmétu plnéni.

(15)Havarie — stav dila, kdy v dusledku jeho vad ¢i nedodélkl hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (napft.
zévazné poruchy ve stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu, rozvodi medii,
atd.) nebo ohrozuje zdravi ¢i zivoty osob nebo majetek.

(16) Technicky dozor - odborna ¢innost zajistovana objednatelem, ktera provéfuje a kontroluje realizaci stavby v
jejim prubéhu.
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(17) Elektronicka forma soupisu praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér — struktura a obsah je definovan
formou .xml ¢i .xls souboru, ktery umoziuje pienositelnost informaci.

(18) Podzhotovitel - pravnicka nebo fyzicka osoba provadejici dil¢i podnikatelskou ¢innost pro zhotovitele na
zéklad€ samostatné mezi nimi uzaviené smlouvy o dilo.

Clanek 4 : Komunikace a dorucovani

(1) Kdekoliv tyto VOP predpokladaji schvaleni nebo vydani souhlasu, potvrzeni, urceni, vyjadieni, oznameni a
zadosti, budou tato sd€leni:
a) pisemnd a pfedavana osobn¢ (proti potvrzeni), posldna doporucenou postou nebo kuryrem (proti potvrzeni),
pripadné elektronickou postou,
b) dorucena, zaslana nebo pfenesena na adresu piijemce uvedenou ve smlouvé o dilo, pokud pfijemce oznami
zménu adresy, budou sdéleni od obdrzeni této zmény doru¢ovana podle tohoto oznameni,
c) pro komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zalezitosti stavby lze pouzit i stavebni denik.
(2) Schvaleni, potvrzeni a souhlas nebudou bez rozumného diivodu zadrzovana nebo zpozd'ovana.

Clanek 5 : Pravo a jazyk
(1) Vztahy smluvnich stran se fidi pravnimi predpisy Ceské republiky.
(2) Jazykem smlouvy a vzajemné komunikace stran je ¢esky ptip. slovensky jazyk, neni-li sjednano jinak.

CAST I1I. POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1) Objednatel podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze ma zajistény dostatecné financni prostiedky na financovani
dila dle smluvné dohodnutého harmonogramu a platebnich podminek.

(2) Objednatel je povinen piedat zhotoviteli pfed podpisem smlouvy :

a) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby 3x v tisténé formé vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb,
pfedani projektové dokumentace v elektronické podobé je mozné, ale nikoliv povinné,

b) pravomocné tizemni rozhodnuti nebo tizemni souhlas,

¢) pravomocné stavebni povoleni nebo souhlas s provedenim ohlasené stavby,

d) vysledky projednani s dot¢enymi organy a vlastniky v rdmci Gzemniho a stavebniho fizeni a podminky
stanovené stavebnim ufadem pro provadéni stavby,

e) doklady o provedenych pruzkumech (napf. stavebné technicky prizkum, geologicky prizkum,
archeologicky priizkum, radonovy priizkum apod.).

(3) Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soucinnost potfebnou pro jeho plnéni podle smlouvy o dilo a
téchto VOP, zejména mu vcas a fadné predavat potiebné doklady, zabezpecovat plnéni povinnosti, které na
sebe ptevzal, ¢i vyplyvajici z potieby konkrétni stavby, zGi¢astiiovat se jednani, na nichz je jeho ucast Zadouci, a
poskytnout zhotoviteli vSechny informace potfebné pro fadné provadéni dila.

(4) Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo pfevzit a v€as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozené finan¢ni naroky, vzniklé v diasledku plnéni smlouvy o dilo, za podminek v ni uvedenych a za
podminek uvedenych v obchodnich podminkach.

CAST 111. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a své nebezpeci ve smluvené dobé jako celek nebo ve
smluvenych ¢astech, v souladu :
a) se smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,
b) s podminkami pravomocného izemniho rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu,
¢) s podminkami pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlasené stavby,
d) se stanovisky dotcenych organt statni spravy a samospravy.

(2) Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru, pfipadné koordinatora BOZP v souladu
s témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo.

CAST 1V. PODZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (podzhotovitele), kromé ¢asti dila, u nichz si
objednatel vyhradil, Zze nesmi byt plnéna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak,
jako by dilo provadél sam.

(2) Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotoviteli s uvedenim druhu praci a rozsahu
jejich subdodavky. Muze si vyhradit jejich schvaleni, rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrzovat ani souhlas
bezdtivodné odpirat.

(3) Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu subdodavky.

CAST V. PREDMET A ROZSAH DILA
Clanek 1 : Rozsah dila jako pfedmétu smlouvy
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a)

b)
¢)

Dilem se rozumi :

zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni ¢i
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby piedanou objednatelem zhotoviteli,

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

geodetické zaméteni dila, pokud to povaha predmétu dila vyzaduje a ucastnici se na tom dohodnou.

Clanek 2 : Zhotoveni stavby

Zhotovenim stavby se rozumi uUplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukefi, véetné dodavek pottebnych materiald, zatizeni a technologickych celkti nezbytnych pro fadné dokonceni
dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukeci, jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné, zejména :

a)
b)

©)
d)
e)

f)
g)

h)
i)
i)

zajisténi nezbytnych opatieni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti behem vystavby,

zajisténi vSech nezbytnych prizkumul nutnych pro fadné provadeéni a dokonceni dila v navaznosti na vysledky
prizkumu predlozenych objednatelem,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni
dila,

veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku (zejména
chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromi, jez maji byt zachovany, konstrukci a staveb, opatieni
k ochrané a zabezpeceni stroju a materialti na stavenisti,

zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potiebné pro provedeni stavby,

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady vymérenych
poplatkli a ndjemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich tidrzba a premistovani a nasledné odstranéni,
zajisténi a provedeni vSech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu
véetné pofizeni protokold,

zajisténi atestt a dokladi o poZzadovanych vlastnostech vyrobkii (prohlaseni o shod¢),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveni$té véetné do¢asného napojeni na inZenyrské sité a zdroje EI,

odvoz, ulozeni a likvidace odpadi v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy,

uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, piikopy,
propustky apod.),

oznameni zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi napf. spravciim siti
apod.,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,
zajisténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

koordinacni a kompleta¢ni ¢innost celé stavby,

provadéni denniho uklidu stavenisté, prubézné odstraniovani znec¢isténi komunikaci ¢i $kod na nich,

zajisténi vytyceni veskerych podzemnich inzenyrskych siti a zafizeni nachazejicich se v prostoru staveniste,
piipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotceny,

pojisténi stavby po celou dobu jeji realizace (do okamziku protokolarniho piedani stavby objednateli).

Clanek 3 : Dokumentace skuteéného provedeni stavby

M

2

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad :

a) do projektové dokumentace piedané objednatelem, do jednotlivych vykresti budou zietelné vyznaceny
vsechny zmény, k nimz doslo v prubéhu zhotoveni dila,

b) ty vykresy projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,,beze
zmeén®,

c) kazdy vykres (v tisténé form¢) dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem a
piijmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razitkem
zhotovitele,

d) u vykresi obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci predané objednatelem bude umistén odkaz na
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasné
stanovisko pfipadné¢ na doklad, jimZz byla zména povolena pfislusnym stavebnim ufadem ¢i jinou jej
nahrazujici autoritou.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby zhotovitel pfedd objednateli 2x v tisténé form¢ a v elektronické

formé, byla-li tato forma (umoznujici zapracovani zmén) pouzita pii predani projektové dokumentace

objednatelem zhotoviteli.

Clanek 4 : Geodetické zamé¥eni skuteéného provedeni dila

M

Geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym zemémeéfi¢skym
inzenyrem a bude pfedano objednateli 3x v tisténé a 1x v elektronické formé v pfedem dohodnutém formatu.
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Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila v uvedeném rozsahu ve vsech
ptipadech, pokud se ucastnici nedohodnou jinak.

CAST VI. CENA DILA

M
2

3)
“

(&)

(6)

(7
®)

(€))

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu se zakonem o cenach. K této cené je dopoctena

DPH ve vysi platné sazby.

Cena dila je stanovena na zaklad¢ projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli k realizaci dila.

Pro stanoveni ceny dila je rozhodujici kompletni projektova dokumentace, tedy kompletni vykresova Cast,

technické zpravy, soupis praci, dodavek a sluzeb, vcetné vykazu vymér.

Cena dila obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni dila.

Cena dila obsahuje mimo nakladl na vlastni provedeni dila také ndklady na :

a) vybudovani, provoz, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste,

b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

¢) opatieni k ochrané€ zivotniho prostredi,

d) naklady na sjednana pojisteni,

e) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru, koordinatora BOZP,

f) koordinacni a kompletacni ¢innost,

g) poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi, odvozem a ulozenim odpadu,

h) zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni,

1)  zajisténi vSech nutnych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu stavby,

j) soucinnost v fizeni se stavebnim Ufadem o uzivani dokoncené stavby, pfipadné o vydani kolauda¢niho
souhlasu,

k) wvytyCeni veskerych podzemnich inzenyrskych siti a zafizeni nachazejicich se v prostoru staveniste,
pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotceny.

Soucasti sjednané ceny dila mohou byt i ucelové rezervy, jez se Cerpaji v piipadech, kdy je nutno piislusné

prace provést. Podminky pro urceni takovéto ucelové rezervy, stejné jako pro Eerpani, stanovi objednatel v

zadavacich podminkach vybérového fizeni, pfipadné smlouvé o dilo.

Soucasti ceny, v souvislosti s dodavkou technologického zafizeni, je kromé ceny samotného technologického

zafizeni a jeho montaze také zejména :

a) vypracovani navodu k obsluze, pfipadné provozniho fadu, a zaskoleni obsluhy technologického zatizeni,

b) naklady individualniho vyzkouseni technologického zatizeni,

¢) naklady fizeni komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni,

d) naklady na ucast a spolupraci pii zkuSebnim provozu technologického zafizeni v rozsahu sjednaném ve
smlouvé o dilo,

e) naklady na poplatky za skladovani technologickych ¢asti béhem transportu od vyrobce na misto stavby .

Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek.

Cena dila obsahuje pfedpokladany vyvoj cen vstupnich naklada a predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na

¢ase plnéni, a to az do terminu dokonéeni dila sjednaného ve smlouve.

Polozkové rozpocty stavebnich objektll a provoznich souborti slouzi k vykazovani fakturovanych finanénich

objemt mésic¢nich, ¢i v jiné ¢etnosti dohodnutych soupisti provedenych praci a k ocenéni vicepraci a ménépraci

¢i zmén.

(10) Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v ¢asti VII.

CAST VII. ZMENA CENY

M
2

3)

Zhotovitel je povinen ke kazdé zmén¢ v objemu nebo kvalité provadénych praci, ktera je zapsana ve stavebnim

deniku, zpracovat zménovy list.

Zmeéna ceny dila je mozna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti :

a) vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v predmétu dila dle
smlouvy ani jejich cena neni zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedeni (vyzadané viceprace),

b) ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich
cena je zahrnuta ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu dila pozaduje, aniz by byl
ohrozen bezproblémovy provoz pfedané dokonéené stavby (vyzadané ménéprace),

c) pii realizaci dila se vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na cenu dila (vynucené viceprace),

d) pfi kontrole projektové dokumentace zjisti zhotovitel vady nebo jeji nevhodnost ¢i neuplnost (déle jen
,»vady projektové dokumentace®), které maji vliv na cenu dila.

Zmeéna ceny dila z divodu vicepraci :

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, jez maji byt provedeny navic, s odpoctem téch praci, jez maji byt vypusStény ¢i nahrazeny,
jednotkovymi cenami polozkovych rozpoéti. Pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v
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polozkovém rozpoctu obsazeny (jedna se o nové polozky), pak zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi
odpovidajici cenam v URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany,

b) na zadklad¢€ dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zmena ceny dila z divodu ménépraci:

a) zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné
vykazu vymeér, ktery odsouhlasi s objednatelem,

b) zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, ve vysi jednotkovych cen
polozkovych rozpoctu,

c) v cen¢ ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil ostatnich nakladli stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v polozkovych rozpoctech (napt. VRN
apod.).

Zména ceny dila z divodu vad v projektové dokumentaci
Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil pfi kontrole dokumentace pied

zahajenim praci ¢i v prubéhu jejich realizace a maji vliv na cenu dila, pak zhotovitel postupuje podle postupu

pii ocenéni piislusnych vicepraci nebo ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny dila z davodt chyb nebo nedostatkli v polozkovém rozpoctu,

pokud jsou tyto chyby dasledkem neptfesného nebo neuplného ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné

vykazu vymeér vyhotovenych zhotovitelem.

CAST VIIL PLATEBNI PODMINKY

Clanek 1 : Zalohy

M

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu pfed dodanim stavebnich praci.

Clanek 2 : Postup fakturace

M

2

3)

“

Cena dila bude hrazena prubézné na zéklad¢ danovych dokladt (déle jen faktur) vystavenych zhotovitelem,
které musi obsahovat soupis provedenych praci ocenény v souladu se zptisobem sjednanym ve smlouvé o dilo.
U dodavek technologickych zatizeni vznika zhotoviteli pravo fakturace po dodani zafizeni na staveniste.
Objednatel vyzve zhotovitele k doplnéni faktury z dtvodu neuplnosti nebo z divodu zjisténi zavad v soupisu
provedenych praci nejpozdé€ji do 14 dnid ode dne, kdy fakturu obdrzel. Objednatel ma v této huté pravo vratit
doporucenym dopisem fakturu, jejiz obsah ¢i pfilohy nespliiuji pozadavky téchto VOP s uvedenim divodu, pro
které fakturu vraci. V takovém piipadé zhotovitel fakturu opravi a zasle objednateli znovu s novou lhitou
splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna ¢astka
bude fedena postupem podle ¢asti XXIII.Reseni sport.

Za konec¢nou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené pii dokonceni stavby.

Clanek 3 : Zadrzné

A.
)
2
B.
M
)
3)

“

pro zakazky s cenou dila do 600.000,- K¢ bez DPH

Objednatel hradi mési¢ni faktury vystavené zhotovitelem v souladu s ¢lankem 2 této ¢asti az do dosazeni 90 %
celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi.

Castka rovnajici se 10% z ceny dila slouZici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu po Gspésném protokolarnim piedani a prevzeti dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na
némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude tato ¢ast zadrzného uhrazena az po jejich odstranéni.

pro zakazky s cenou dila piesahujici 600.000,- K¢ bez DPH

Objednatel hradi mésicni faktury vystavené zhotovitelem v souladu s ¢lankem 2 této ¢asti az do dosazeni 90 %
celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi.

Céstka rovnajici se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v
samostatnych platbach podle nize uvedenych podminek.

Cést zadrzného ve vysi 5% z ceny dila bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po
uspésném protokolarnim piedani a pievzeti dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i
nedod¢lky, bude tato ¢ast zadrzného uhrazena az po jejich odstranéni.

Castka rovnajici se zbyvajicim 5% zadrzného z ceny dila slouZici jako zaruka za fadné plnéni zaruénich
podminek, bude uhrazena bez zbyte¢ného odkladu po uplynuti zarucni lhity.

Clanek 4 : Lhity splatnosti

)

()
3)

“

Zhotovitel na kazdé faktufe za provedené prace uvede jako den splatnosti datum odpovidajici lhité splatnosti
nejméné 21 dnti od data doruceni faktury objednateli.

Objednatel je povinen hradit ¢astky uctované fakturami zhotovitele do terminu splatnosti na nich uvedeném.
Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna castka odepsana z uctu
objednatele.

Zhotovitel ma v pripad¢ prodleni objednatele s thradou fakturovanych ¢astek (nezaplaceni v terminu splatnosti)
narok na urok z prodleni v dohodnuté ¢i stanovené vysi.
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Clanek 5 : Platby za viceprace

(1) Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim objednatel souhlasi, bude jejich cena na faktuie
uvedena samostatn¢.

(2) Takova faktura musi kromé jinych, nize uvedenych nalezitosti, obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly
viceprace sjednany a odsouhlaseny (napf. zménovy list se soupisem provedenych praci).

Clanek 6 : NaleZitosti faktury — daiiového dokladu

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty a
musi obsahovat:

a) oznaceni danového dokladu a jeho potadové Cislo,

b) identifika¢ni udaje objednatele,

c) identifika¢ni udaje zhotovitele,

d) oznaceni banky a Cislo Gctu, na ktery ma byt thrada provedena,

e) popis plnéni,

f) datum vystaveni a odeslani faktury,

g) datum uskute¢néni zdanitelného pInéni,

h) datum splatnosti,

i)  vysi ¢astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

j) sazby DPH,

k) vysi DPH celkem a podle zakladen, zaokrouhlené dle ptislusnych ptedpist,

1) cenu celkem véetné DPH,

m) podpis, v piipadé elektronického odeslani jméno osoby, kteréd fakturu vystavila.

CAST IX. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECI SKODY
Clanek 1 : Vlastnictvi dila

Vlastnictvi zhotovovaného dila se fidi ustanovenimi §§ 542 az 545 Obchodniho zakoniku (zakon ¢. 513/1991 Sb.,
ve znéni pozd¢jsich predpist), neni-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Clanek 2 : Nebezpeti $kody na dile

(1) Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych piigin k nim
doslo.

(2) Nebezpeci skody na dile nese od pocatku (protokolarniho pfedani stavenisté) zhotovitel, a to az do terminu
protokolarniho pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

Clanek 3 : Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost §kodu nahradit

(1) Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(2) Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpisobenou ¢innosti téch, ktefi pro n¢j dilo provadéji (podzhotovitelé).

(3) Zhotovitel odpovida téz za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroji, pfistroji nebo
jinych véei, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

CAST X. STAVENISTE
Clanek 1 : Piedani a pievzeti stavenisté

(1) Objednatel je povinen ptedat a zhotovitel prevzit staveni§té (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté:
- faktickych vad (mimo vad specifikovanych v protokolu o pfedani a pfevzeti staveniste),
- prav tretich osob (mimo prav specifikovanych v protokolu o predani a pfevzeti stavenisté) a to v terminu

uvedeném ve smlouvé o dilo.

(2) Nepiedani stavenis$té objednatelem ani v dodateéné pfimétené lhité je poruSenim smlouvy, které opraviuje
zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Clanek 2 : Organizace piedani a pievzeti stavenisté

(1) O predani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob¢ strany podepisi.

(2) Za den prfedani a prevzeti staveni$té¢ se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu piislusného
protokolu.

(3) Soucasti predani a pievzeti stavenisté je i pfedani dokumentli objednatelem zhotoviteli, nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany diive, a to zejména:
a) vytyCovaci schéma stavenisté s vyty¢enim smérovych a vyskovych bodd,
b) vyznaceni ptistupovych a prijezdovych cest,
¢) vyznaceni bodu pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, plynu ¢i piipadné jinych

médii,
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d) podminky vztahujici se k ochrané zivotniho prostiedi (zejména v otazkach zelené, manipulace s odpady,
odvod znecisténych vod apod.),

e) podminky spravcii nebo vlastnikl siti a zafizeni nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadn€ i na
pozemcich pftilehlych, které budou provadénim dila dotceny.

Clanek 3 : Ochrana stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

M

)
3)

“

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveniSt€ s rozmisténim a trasou stavajicich inZzenyrskych siti na
staveniSti a piilehlych pozemcich dotCenych provadénim dila a tyto vhodnym zpiisobem chranit tak, aby v
prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcii nebo vlastniki siti a nese veskeré dusledky a skody
vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly vyznaceny ¢i uvedeny v podkladech od
objednatele, nese veskeré naklady na uvedeni siti do ptivodniho stavu zhotovitel véetné piipadnych skod, pokut
apod.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly vyznaceny ¢i uvedeny v podkladech predanych
od objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do piivodniho stavu a veskeré naklady
na uvedeni siti do ptivodniho stavu hradi objednatel véetné ptipadnych skod, pokut apod.

Clanek 4 : Vybudovini zaFizeni staveni§té

)

2
3)

Provozni, socialni a ptipadné i vyrobni zafizeni staveniSt€ zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, pozadavky objednatele pro vykon technického a autorského dozoru uvedenymi v zadavaci
dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.

Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty v
ceng dila.

Jako soucést zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel 1 rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista ur¢ena objednatelem. Zhotovitel je povinen na sviij naklad zabezpecit samostatnd méfici mista na
uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Clanek 5 : Uzivani stavenisté

)
2

3)
“
(6))

(6)

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je
povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je povinen dbat na to,
aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti vyuzije vefejnych
stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni staveni$té a v piipadé€ potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.
Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni uréeno.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi idaji, ktery mu predal objednatel, ptipadné
informacéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim tdaji o stavbé a udaji o zhotoviteli,
objednateli a o osobach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifikaéni tabuli udrzovat, na zaklad¢ udajt predanych objednatelem, v aktualnim stavu.

Jiné informacni tabule ¢i reklamy lze na staveni$ti umistit pouze se souhlasem objednatele.

Clanek 6 : Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

)
2
3)

“
(6))

(6)

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, ptipadné zasahtim nebo ptekoptim vefejnych komunikaci
zajistuje zhotovitel a nese veskeré piipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem staveniSté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara a uhradi tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel dale zodpovidd i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
priabéhem provadeéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi zhotovitele.
Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti potadek.

Zhotovitel je povinen prubézné ze stavenisté odstraiiovat vsechny druhy odpadt, stavebni suti a nepotiebného
materialu.

Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni material nebyl
umistovan mimo staveniste.

Clanek 7 : Vyklizeni stavenisté

)

2
3

Lhita pro odstranéni zafizeni stavenis$té a vyklizeni staveni$té je nejpozdéji do 10 dni ode dne predani a
prevzeti dila, pokud v protokolu o piedani a pfevzeti neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni,
nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélki dila ve smyslu protokolu o piedani a pievzeti dila).
Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté
tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany sepi$i a podepisi na zavér protokol o vyklizeni staveniste.

CAST XI. PROVADENI DiLA
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Clanek 1 : Kontrola projektové dokumentace

(1) Zhotovitel je povinen piezkoumat pfedanou projektovou dokumentaci a bez zbyte¢ného odkladu od jejiho
predani, nejpozdéji vsak pred zahdjenim praci na piislusné casti dila, piedat objednateli pfipadny soupis
zfejmych vad a nedostatkl pfedané projektové dokumentace véetné navrhii na jejich odstranéni s dopadem na
cenu dila.

(2) Postup pfi odstranéni zjisténych vad projektové dokumentace se fidi ustanovenimi uvedenymi v ¢asti XVIIIL.
Zména smlouvy.

Clanek 2 : Zahajeni praci

(2) Pokud zhotovitel nezah4ji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonceni stavby do 15 dnii ode dne pfedani a prevzeti
staveni$té ani v dodatecné ptimefené 1huté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Clanek 3 : Harmonogram postupu vystavby

(1) Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli nejpozd&ji v okamziku protokoldrniho pfedani staveniste
harmonogram provadéni dila, respektujici zadavaci pozadavky objednatele.

(2) Harmonogram zacina terminem ptedani a pfevzeti stavenist¢ a konci terminem pfedani a prevzeti dila vcetné
Ihtity pro vyklizeni staveniste.

(3) V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ramci jednotlivych stavebnich objekti a
provoznich soubort a u nich uveden piedpokladany termin realizace a finan¢ni objem provadénych praci v
jednotlivych mésicich provadeéni dila.

(4) V harmonogramu musi byt uvedeny také terminy stavebni pfipravenosti pro zahajeni praci podzhotoviteld.

(5) Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky €i prace jinymi osobami piimo pro objednatele (tzv.
vynucené subdodavky), je objednatel povinen do ptedlozeného harmonogramu vyznacit terminy stavebni
piipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.

(6) Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu a v piipadé zmény vzdy
predat objednateli aktualizovany harmonogram postupu vystavby v podrobnostech odpovidajicich ptivodnimu
harmonogramu.

Clanek 4 : Pokyny objednatele

(1) Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat v uvahu veskeré
upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozornujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéné¢ho odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od
objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynalozeni odborné péce .

(3) Zhotovitel do doby obdrZeni novych pokynt od objednatele, je opravnén pierusit provadéni praci, pokud je to
nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila, ptipadné
nahradu vzniklych vicenakladu.

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyteéného odkladu na nevhodné provadéni dila a na nové
skutecnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil v prubehu vystavby.

Clanek 5 : Kontrola provadéni praci

(1) Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s
povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpist, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v dodatecné pfiméfené 1huté, jedna se o poruseni smlouvy, které
opraviuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci, které v dalsim postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
nejméné 3 pracovni dny pred terminem, v némz budou predmétné prace zakryty.

(3) Pokud se objednatel ke kontrole pfes vCasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné
prace zakryt po provedeni prikazné fotodokumentace, kterou neprodlen¢ piedd objednateli. Bude-li v tomto
pripadé objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele.

(4) Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Clanek 6 : DodrZovani podminek stanovisek p¥islu§nych organii a organizaci

(1) Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti provadéni dila veskeré podminky vyplyvajici z rozhodnuti a stanovisek
ptislusnych organii a organizaci.

(2) Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani v ptipad¢ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na
ném lze spravedlivé pozadovat.
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Clanek 7 : DodrZovani zasad ochrany Zivotniho prostiedi

(1) Zhotovitel pti provadeéni dila provede veskerd potfebnad opatfeni, kterd zamezi nezadoucim vliviim stavby na
okolni prostfedi (zejména na nemovitosti piiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky
vyplyvajici z pravnich piedpist fesicich problematiku vlivu stavby na zivotni prostiedi.

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o zpiisobu
jejich ukladani a zneskodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Clanek 8 : Kvalifikace pracovnikii zhotovitele

(1) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotovitelt majici ptislusnou
kvalifikaci.

(2) Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

(3) Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze stavby) jakoukoliv osobu
zamgéstnanou zhotovitelem na stavbe, kterd si pocina tak, ze to ohrozuje bezpecnost a zdravi jeji ¢i jinych
pracovnikll na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych ¢i ndvykovych latek, které snizuji jeho pracovni
pozornost).

Clanek 9 : PouZité materialy a vyrobky

(1) Véci, které jsou potebné k provedeni dila, je povinen opattit zhotovitel.

(2) Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpisobilosti stavby
pro navrzeny ucel zarucuji, Ze stavba pii spravném provedeni a bézné tdrzbé po dobu piedpokladané zivotnosti
splituje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho
prostredi, bezpecnost pfi uzivani (véetné uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu
proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla.

(3) Zhotovitel se zavazuje a ru¢i za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé& jeho uziti
znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(4) Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i
predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle ptislusnych predpist.

(5) Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozd¢ji vSak v terminu pfedani a prevzeti dila soubor certifikati, ¢i
jinych pravodnich dokladl rozhodujicich materidlti uzitych k vybudovani dila.

Clanek 10 : Stavebni denik

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého zapisuje skutecnosti
predepsané zakonem a piislusnou provadéci vyhlaskou. Tato povinnost se tyka i staveb podléhajicich souhlasu s
provedenim ohlasené stavby.

(2) Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedod€lkti z ptejimaciho fizeni nebo vydanim
kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane pozdéji).

(3) Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznami. Veskeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na
stavbé pracuje.

(4) Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapist je zhotovitel povinen
predat objednateli v prib¢hu provadéni stavby, nejpozdéji vSak po dokoncéeni stavby. Prvni kopii obdrzi
zhotovitel a druhou kopii objednatel pfipadn¢ jim povétrena osoba.

(5) Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam objednatele,
pripadn¢ jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

(6) Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, je povinen se vyjadiovat k
zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnti ode dne vzniku zapisu, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

(7) Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim povéfena osoba
vykonavajici funkci technického dozoru, ptipadné osoba vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

(8) Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny identifikacni udaje:

a) nazev stavby (nebo jeji ¢asti) podle stavebniho povoleni,

b) misto stavby,

¢) nazev, sidlo, IC zhotovitele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za zhotovitele provadét zapisy do
stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakt a podpisového vzoru,

d) nézev, sidlo, IC objednatele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za objednatele provadét zapisy
do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru,

e) nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace,

f) nazev, sidlo, IC podzhotovitelt,

g) jména a pfijmeni osob zabezpelujicich odborné provadéni stavby s rozsahem jejich opravnéni a
odpovédnosti,

h) jména a pfijmeni osob vykonavajicich technicky dozor,
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i)
i)
k)
D

m)

jména a pfijmeni osob vykonavajicich autorsky dozor,
jména, piijmeni a funkce dal$ich osob opravnénych k provadéni zaznamu do stavebniho deniku,

seznam projektové a ostatni technické dokumentace stavby véetné piipadnych jejich zmén,
seznam nebo odvolavky na dokumenty a doklady ke stavbé,
zmeény dodavatelll nebo odpovédnych osob béhem vystavby.

(9) Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel pravidelné denni zaznamy, které obsahuji tyto udaje:
a) jména a piijmeni pracovnikil pracujicich na stavenisti,

b)
©)
d)
e)

klimatické podminky na stavenisti a jeho stav,

popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup,

dodavky materialti, vyrobk, stroju a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,
nasazeni mechanizacnich prostredku.

(10)Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel dalsi udaje dokumentujici veskeré skutecnosti rozhodné pro
provadeni dila:

a)
b)
¢)
d)

X)
y)

predani a prevzeti staveniste,

zahdjeni praci, pfipadné¢ terminy a divody pieruseni véetné technologickych prestavek,

nastupy a provadeéni a ukonceni praci podzhotoviteld,

sezndmeni a proskoleni pracovnikii s podminkami bezpecnosti a ochrany zdravi, pozarni ochrany a ochrany
zivotniho prostiedi,

udaje o opatienich tykajicich se bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci, pozarni ochrany a ochrany
zivotniho prostiedi,

zvlastni opatfeni pfi bouracich a demoli¢nich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych
pasmech apod.,

manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

geodetickd méfeni,

montaze a demontaze docasnych stavebnich konstrukcei, jejich ptedani a ptevzeti,

provoz a uzivani mechanizac¢nich prostiedku,

vysledky kvantitativnich a kvalitativnich ptejimek dodavek pro stavbu,

opatfeni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobk a zafizeni proti poskozeni, odcizeni
apod.,

provadéni a vysledky kontrol vSech druhd,

souhlas se zakryvanim praci,

odiivodnéni a schvalovani zmén materiali, technického feseni a odchylek od ovéfené projektové
dokumentace,

skutecnosti dulezité pro vécné, ¢asové a financni plnéni smluv,

dil¢i prejimky ukonéenych praci,

provedeni a vysledky zkousek a méfeni,

skody zplisobené stavebni ¢innosti véetné prijatych opatieni,

pfedavani a piejimky dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

odstranéni vad a nedodélku,

vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§§ 133,134 Stavebniho zékona),

vysledky ¢innosti autorizované¢ho inspektora,

ziizeni, provozovani a odstranéni docasnych objektl zatizeni staveniste,

nepiedvidany nalez kulturné cennych predmétd, detailtl stavby nebo chranénych casti pfirody anebo
archeologicky nalez.

(11)Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy:

a)
b)
9)
d)
e)
f)
2)
h)
i)
i)}

opravnéni zastupci objednatele,

opravnéni zastupci zhotovitele,

osoba vykonavajici stavebni dozor,

osoba povétena vykonem technického dozoru,

osoba povétena vykonem autorského dozoru,

osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby,

osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémétickych praci,

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

autorizovany inspektor,

dalsi osoby opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru podle zvlastnich pravnich ptedpist.

(12) Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechdna volna mista.

(13)Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy k nadepsanému jménu a funkci
podepsany osobou, ktera ptislusny zapis ucinila.

(14)V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby, pofizuje
zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane sou¢asti stavebniho deniku.

(15)Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za odsouhlaseni ptipadné viceprace ¢i zménu smlouvy, ale slouzi
jako podklad pro vypracovani ptislusnych zménovych listi ¢i dodatkti smlouvy.

Vseobecné obchodni podminky - strana 12 (celkem 21)



(16)Objednatel ma povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne vydani kolauda¢niho
souhlasu, pfipadn¢ ode dne dokonceni stavby, pokud se kolaudacni souhlas nevyzaduje.

Clanek 11 : Kontrolni dny

(1) Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
fadné provadeéni kontroly, nejméné vSak 1x mesic¢né.

(2) Objednatel je povinen oznamit kondni kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnt pred jeho kondnim.

(3) Kontrolnich dnii se zGcastni zastupci objednatele piipadné osob vykonavajici funkci technického dozoru a
autorského dozoru.

(4) Zastupci zhotovitele jsou povinni se zcastiovat kontrolnich dnt. Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den
své podzhotovitele.

(5) Kontrolni dny vede objednatel, ktery miZze jejich vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci technického
dozoru.

(6) Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a
stanoveni ptipadnych napravnych opatieni a tkoli.

(7) Objednatel potizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné piedd vSem zucastnénym.

(8) Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Clanek 12 : Archeologické nalezy

(1) Vsechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a stavby a dalsi zbytky nebo predméty geologického
nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou pfedany do péce a pravomoci objednatele.

(2) Zhotovitel podnikne odpovidajici opatieni k tomu, aby se zaméstnancim zhotovitele nebo jinym osobam
zabranilo v odcizeni nebo poskozeni téchto naleza.

(3) Pokud zhotovitel pti provadéni praci zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych predmétd, detailt stavby nebo
chranénych casti prirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené ozndmit nalez objednateli a jeho
jménem téz stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany piirody a zaroven ucinit
opatieni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu pierusit prace.

(4) Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a bez zbyte¢ného odkladu, pfi¢emz budou
respektovany podminky stanovené stavebnim tfadem.

(5) Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a nebo naklady v dusledku plnéni téchto pokynt, pieda zhotovitel
objednateli dalsi upozornéni a vznikne mu narok na prodlouzeni lhity v dusledku tohoto zpozdéni

CAST XII. TECHNOLOGICKE ZARIZENI
Clanek 1 : Definice technologického za¥izeni

Technologickym zatfizenim se pro tcely téchto VOP rozumi soubor strojnich zafizeni, zabezpecujicich uceleny dilci

technologicky proces, ktery mtize byt vyrobni (vysledkem procesu je urcity vyrobek), pomocny vyrobni (vysledek

procesu nevchazi hmotné do vyrobku, napf. vyroba energii) nebo obsluzny vyrobni (z hlediska vlastniho vyrobniho

procesu nevyrobni, napf. doprava, kontrola jakosti). Déle jsou to zafizeni zajistujicich specialni nevyrobni procesy

(napf. zafizeni pro zdravotnictvi, Skolstvi, laboratofe, opravny) a doplikové procesy (napf. rozvod kapalin a plynu,

rozvod elektrické energie).

Clanek 2 : Individualni vyzkouSeni

(1) Individudlnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementl (napf. ventilatory, klapky,
spinace apod.) v rozsahu nutném k provéfeni uplnosti a spravnosti montaze. Jestlize podle smlouvy ma byt
fadné provedeni dila prokdzano provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené
teprve, kdyz tyto zkousky byly uspésn¢ provedeny.

(2) Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zahajeni individudlnich zkousek. Objednatel ma pravo se
individualnich zkousek zucastnit.

(3) Naéklady individudlniho vyzkouseni hradi zhotovitel a jsou soucasti ceny dila.

(4) O provedeni a vysledku individualniho vyzkousSeni provede zhotovitel zapis ve stavebnim deniku.

Clanek 3 : Komplexni vyzkouseni

(1) Komplexnim vyzkouSenim prokazuje zhotovitel, ze stavebni dilo s technologickym zafizenim je fadné
dokonéeno, je kvalitni, ptipadné Ze je jako celek schopno zkusebniho provozu, je-li sjednan. Jestlize podle
smlouvy o dilo ma byt fadné provedeni dila prokazano provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se
provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto zkousky byly Gspésné provedeny. K ucasti na nich je zhotovitel
povinen objednatele véas pozvat.

(2) Pokud nebylo komplexni vyzkouseni dohodnuto ve smlouvé a povaha dila je vyzaduje, sjednaji objednatel a
zhotovitel dodatkem ke smlouvé o dilo podminky, za nichz toto vyzkouseni bude provedeno.

(3) Vécnym podkladem pro tuto dohodu je projektova dokumentace. Podstatnou nalezitosti tohoto ujednani je
shoda smluvnich stran o kritériich posuzovani Gspésnosti komplexniho vyzkousSeni.
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(4) Povinnosti objednatele je, ze v rozsahu, ktery bude pisemné dohodnut ve smlouvé o dilo, obstara na sviij naklad
kvalifikované pracovniky, suroviny, provozni materidly, energie a jiné prostfedky (podle povahy
technologického zatizeni) potiebné ke komplexnimu vyzkousSeni a poptipad¢ téz pro piipravu k nému. Naklady
komplexniho vyzkouseni hradi objednatel, produkce ziskana komplexnim vyzkousenim nalezi objednateli.

(5) O ukonceni komplexniho vyzkouSeni a o tom, zda bylo tspésné ¢i nikoliv, jsou smluvni strany povinny sepsat
Zapis.

(6) Zhotovitel hradi veskeré naklady komplexniho vyzkouseni tehdy, pokud nebylo tspésné z pticin na jeho stran€.

Clanek 4 : ZkuSebni provoz

(1) Zkusebni provoz technologického zafizeni provadi, je-li tak sjednano ve smlouvé o dilo, objednatel na
prevzatém dile po uspésném komplexnim vyzkousSeni zhotovitelem a za soucinnosti zhotovitele. Zkusebnim
provozem se provéfuje, zda zafizeni je za pfedpokladanych provoznich a vyrobnich podminek schopno
dosahovat vykont (parametr() v kvalité a mnozstvi stanovenych v projektové dokumentaci.

(2) Smluvni strany sjednaji ve smlouvé dobu zahdjeni a délku zkuSebniho provozu, jakoz i kritéria vysledného
hodnoceni, podminky, rozsah a technicky nutnou dobu ucasti zhotovitele.

(3) ZkuSebni provoz bude zahajen v terminu sjednaném dle smlouvy o dilo, pokud neni termin zahdjeni ve smlouvé
o dilo sjednan, pak nejpozdéji do 3 dnit ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila.

(4) Pokud zkusebni provoz v dohodnuté 1hité neprokaze splnéni v projektové dokumentaci stanovenych parametrt,
smluvni strany sjednaji jeho prodlouzeni. Naklady prodlouzeného zkuSebniho provozu hradi zhotovitel, pokud
byl zkusSebni provoz neuspésny z pficin na jeho strané.

(5) Zhotovitel je povinen pii piedani a prevzeti dila objednateli predat i provozni fad na zkusebni provoz.

CAST XIII. BEZPECNOST PRACE
Clanek 1 : Povinnosti objednatele

(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vsechny okolnosti, které maji vliv na provoz a bezpecnost na
stavenisti.

(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici technicky a autorsky dozor dodrzovaly bezpe¢nost pii
pohybu a praci na stavenisti.

Clanek 2 : Bezpecnost prace na stavenisti

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpec¢nostni a hygienicka opatieni a pozarni ochranu
stavenisté 1 provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym piislusnymi piedpisy.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenis$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni
rad stavby a je povinen je viditelné na staveniSti umistit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenis$t¢ a stejn¢ tak i vystup a vyjezd z né&j. Za
provoz na stavenis$ti odpovida zhotovitel.

Clanek 3 : DodrZovani bezpe&nosti a hygieny prace

(1) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na
stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.

(2) Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce a ze jsou
zdravotné zpusobili k praci na dile.

(3) Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni i provadét pribézna
Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrang.

(4) Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci a o
pozérni ochrané i u svych podzhotoviteld.

(5) Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych zaméstnancti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o
pozérni ochrané obnovovat a kontrolovat.

(6) Pracovnici objednatele, autorského dozoru a technického dozoru museji byt zhotovitelem proskoleni o
bezpecnosti pohybu na stavenisti.

(7) Zastupci objednatele se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni dodrzovat
bezpecnostni pravidla a piedpisy.

(8) Zhotovitel je povinen provadét v prub&hu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti
prace a pozarni ochranou na stavenisti.

(9) Zhotovitel je povinen zabezpelit i veSkera bezpe¢nosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
staveniste, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vetejna prostranstvi nebo komunikace ponechana
v uzivani vefejnosti jako napt. podchody pod lesenim).

(10)Zhotovitel je povinen v pfiméfeném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty, komunikace,
zpevnéné plochy a vybaveni na nich (napt. destové vpusté) netrpi vlivy provadénych stavebnich praci.

(11)Dojde-li k jakémukoliv trazu pii provadéni dila nebo pii Cinnostech souvisejicich s provadénim dila je
zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Girazu a sepsani prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout
zhotoviteli nezbytnou souc¢innost.
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CAST XIV. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

(1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, pied zahdjenim praci pfedlozit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele kontrolni a zkusebni plan, ktery bude pro zhotovitele zavazny a bude se jim fidit po celou
dobu realizace.

(2) Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupti podle kontrolniho a zkusebniho planu a v
pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou napravu a v pfipad¢ vazného
poruseni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkusebnimu planu pozastavit provadéni praci.

CAST XV. PREDANI A PREVZETI DILA
Clanek 1 : Dokonéeni dila

(1) Zhotovitel je povinen dokon¢it dilo v terminu sjednaném ve smlouve.

(2) Zhotovitel pisemné oznami datum dokonceni dila objednateli nejméné 5 dni pted dokoncenim a soucasné jej
vyzve k pedani a pievzeti dila.

(3) V piipade, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je povinen nové datum
dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnti pfedem a soucasné jej vyzvat k piedani a prevzeti
dila.

(4) Objednatel je povinen zahdjit piejimaci fizeni nejpozdéji do 7 dni ode dne dokonceni dila. Objednatel vSak neni
povinen zahajit prejimaci fizeni ped sjednanym terminem dokonceni dila.

(5) Pokud se pfi predani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v
nahradni lhiité a nese veskeré naklady vzniklé objednateli s opakovanym pfedanim a prevzetim dila.

(6) Poskytnuti nahradniho terminu neznamena, ze objednatel nemutze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonceni dila.

Clanek 2 : Piedani a pFevzeti dila

Ob¢ smluvni strany mohou smlouvou nebo dodatkem k ni sjednat pfedavani a prejimani dila po ¢astech nebo mohou

sjednat pfedcasné piedani.

Clanek 3 : Organizace piedani dila

(1) Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna.

(2) Pfed zahajenim piedavaciho a pfejimaciho fizeni ob¢ strany dohodnou organizac¢ni zalezitosti pfedani a pievzeti
dila.

(3) Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického a autorského
dozoru.

(4) Objednatel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou (napf.
budouciho uzivatele dila).

(5) Zhotovitel je opravnén k piedani a pfevzeti dila ptizvat své podzhotovitele.

Clanek 4 : Doklady nezbytné k piedani a p¥evzeti dila

(1) Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni doklady, odpovidajici povaze dila,
zejména:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni,

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiali véetné prohlaseni o shode¢,

c) zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, CO, apod.),

d) =zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach
(napft. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.),

e) zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

f) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody k obsluze a udrzbé v
Ceském jazyce,

g) original stavebniho deniku(1) a kopie zménovych listd,

h) provozni fad pro zkusebni provoz,

i) provozni fad pro trvaly provoz,

j)  protokol o zaskoleni obsluhy,

k) doklad o fadné likvidaci odpad.

(2) Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani.

(3) Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a piejimaciho fizeni zejména piislusné doklady podle
stavebniho zdkona opraviujici stavbu umistit a realizovat. Tyto doklady slouzi pfi pfedani a pfevzeti dila ke
kontrole, zda byly splnény podminky v nich obsazené.

(4) Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni dal§ich dodateénych zkousek
véetné zdivodnéni, pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu, do kdy je poZzaduje provést. Pokud nutnost takovych
zkousek nevyplyva z povahy dila, provadi je zhotovitel za uhradu. Tento pozadavek vSak neni divodem k
odmitnuti prevzeti dila.
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(5) Néklady na dodatecné objednatelem pozadované zkousky nese objednatel. Pokud zkouska prokaze vadu na
strané zhotovitele, nese tyto naklady zhotovitel.

Clanek 5 : Protokol o piedani a prevzeti dila

(1) O prubéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni poifidi objednatel zapis (protokol). Tento zapis (protokol) s
piipadnym soupisem zjisténych vad a nedodélka bude vyhotoven pouze v 1 origindle, ktery obdrzi objednatel.
Zhotoviteli bude preddna kopie zapisu, opatfenda originalnimi podpisy vSech zucastnénych stran. Timto
zplisobem je zajiSténa Uplnost a pravost zapisu. Ostatni ucastnici piejimaciho fizeni obdrzi pouze kopii zapisu
(protokolu).

(2) Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) udaje o zhotoviteli, podzhotovitelich a objednateli,

b) strucny popis dila, které je predmétem predani a pievzeti,
c) dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni staveniste,

d) termin, od kterého pocina bézet zaruéni lhtita,

e) seznam piedanych dokladd,

f) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima.

(3) Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti, vady nebo nedod€lky, musi protokol obsahovat dale
a) soupis zjisténych vad a nedod¢lk,

b) dohodu o zptsobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zpisobu narovnani,
¢) dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za i¢elem odstranéni vad nebo nedodélku.

(4) V ptipadé, ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o piedani a prevzeti dila i divody, pro které
odmita dilo prevzit.

(5) V ptipadé, ze se prejimaciho fizeni zicastnili i podzhotovitelé, miize protokol obsahovat prohlaseni, ze
prislusnou ¢ast dila ptredava podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dale objednateli.

Clanek 6 : Vady a nedodélky

(1) Objednatel je povinen pfevzit i dilo, které¢ vykazuje vady a nedodélky, které samy o sobé, ani ve spojeni s
jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

(2) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak plati, ze vady a
nedod¢lky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 kalendainich dnti ode dne predani a prevzeti dila.

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené l1hité odstranit vady nebo nedodélky i v piipadé, kdy podle jeho nazoru za
vady a nedodélky neodpovida.

(4) Naklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyieSeni rozporu zhotovitel.

Clanek 7 : Netisp&$né piredani a pievzeti

(1) V pfipad¢, ze zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pii pfedavacim a
prejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonceno nebo neni ve stavu schopném ptedani a pievzeti, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a piejimacim
fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

(2) V pripadé, ze se objednatel pies fadné vyzvani a bez zdvazného divodu nedostavi k pievzeti a predani dila,
nebo predavaci a pfejimaci fizeni jinym zpusobem zmafi, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
naklady jemu vzniklé pifi netspé$ném piedavacim a prejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipadé v¢asného vyzvani, po dobu od sjednaného
terminu dokonceni dila v prodleni.

Clanek 8 : Piedavani a pFejimani dila po &astech

(1) Umoznuje-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po ¢astech, které samy o sobé jsou schopné uzivani a jejich
uzivani nebrani dokoncéeni zbyvajicich casti dila.

(2) Pfedavani a prejimani po ¢astech musi byt dohodnuto ve smlouvé, ptipadné v dodatku smlouvy.

(3) Pro predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatn¢ pfedavanou a piejimanou ¢ast dila vSechna pfedchozi
ustanoveni obdobné.

Clanek 9 : UZivani dokon&ené stavby

(1) Dokoncenou stavbu, piipadné jeji ¢ast schopnou samostatného uzivani, lze uzivat na zakladé oznameni zaméru
o uzivani dokon¢ené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu. Oznameni, pfipadné zadost o kolaudacni souhlas je
povinen podat na stavebni Gifad objednatel.

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro tcely podani oznameni nebo zadosti o kolaudacni souhlas
nezbytnou soucinnost.

(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplyvajici ze smlouvy o dilo, v souvislosti s odstranénim
nedostatk®l uvedenych v zadkazu uzivani dokoncené stavby stavebnim tfadem na zakladé zavére¢né kontrolni
prohlidky, ve 1htité tam stanovené a nebyla-li lhlita stanovena, tak nejpozdéji do 30 dnd ode dne doruceni kopie
zakazu uzivani. Ptitom plati podplirné ustanoveni o reklamaci zarucnich vad nebo o vicepracich.

Clanek 10 : Predéasné uzivani
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(1) Casové omezené povoleni k piedtasnému uzivani stavby pied jejim tplnym dokonéenim miZe na zadost
objednatele vydat stavebni Grad.
(2) Objednatel k zadosti na stavebni tfad priklada dohodu o pifedasném uzivani stavby se zhotovitelem obsahujici
souhlas zhotovitele a sjednané podminky pred¢asného uzivani stavby, zejména:
a) popis predmétu predCasného uzivani, jeho stav v dob&€ pocatku pfedcasného uzivani a podminky
predCasného uzivani,
b) zéavazek(y) objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pii predCasném uzivani,
¢) zavazek(y) objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrani vlivu pfed¢asného uzivani na fadné
dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.
(3) Objednatel nesmi piedcasné uzivat stavbu nebo jeji ¢ast bez prislusného povoleni stavebniho uradu.
(4) Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi pfedcasném uzivani dila
nebo jeho ¢asti, které by bez predcasného uzivani nevznikly.

CAST XVI. ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA
Clanek 1 : Odpovédnost za vady dila

(1) Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé& jeho pfedani a pievzeti a dale odpovida za vady dila zjisténé po
celou dobu zaruc¢ni Ihity (zaruka za jakost).

(2) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny béznym opotiebenim.

(3) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci predanych mu ke
zpracovani objednatelem v pfipad¢, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.

(4) Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Clanek 2 : Délka zaruéni Ihiity

(1) Zarucni lhita stavebni Casti dila se sjednava v délce minimalné 60 mésict, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno
jinak.

(2) Zéarucni lhita na dodavky stroji a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésica.

(3) Zaru¢ni lhuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které
zhotovitel odpovida.

(4) Pro ty casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zarucni
lhita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésici od
skonceni zaruky za celé dilo.

Clanek 3 : Zpiisob uplatnéni reklamace

(1) Objednatel je povinen vady stavebnich praci pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi.

(2) V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

(3) Objednatel je opravnén pozadovat bud’ odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna, pokud neni, tak
odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizovacich pfedmétd, svitidel apod.) anebo
pfiméfenou slevu z ceny dila.

(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhiity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

Clanek 4 : Nastup na odstranéni reklamovanych vad

(1) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 kalendainich dnti po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uzndva ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

(2) Zhotovitel musi pisemn¢ sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Toto sdéleni musi zhotovitel
odeslat nejpozdéji do 15 kalendainich dnti ode dne obdrzeni reklamace. Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin,
plati Ihtita pro zahdjeni praci na odstranéni vad(y) 15 kalendainich dnti ode dne obdrzeni reklamace.

(3) Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit
odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin po obdrZeni reklamace.

(4) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady a
vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

(5) Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti dle ¢asti
XXIII. Reseni sport.

(6) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 kalendafnich dnti po obdrzeni reklamace nebo v
dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
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(7) Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze jim reklamovana vada
nevznikla z divodl na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka doba resp., ze vadu zpulsobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé ndklady podle kapitoly VII. Zména ceny, ocenovani vicepraci. Objednatel tyto
naklady uhradi na zékladé faktury vystavené zhotovitelem ve lhiuté splatnosti podle ¢asti VIII. Platebni
podminky.

Clanek 5 : Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad

(1) Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované
vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ o terminu odstranéni reklamované vady plati, ze reklamovana
vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 kalendainich dnti ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

(2) Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji ob&é smluvni strany
podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Clanek 6 : Dokumentace odstranéni reklamované vady

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady nebo
uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

CAST XVIL VYS88i MOC
Clanek 1 : Definice vy$8i moci

(1) Vyssi moc je definovana jako vyjimecnd udalost nebo okolnost, kterd se vymyké kontrole smluvni strany, pred
niz se tato strana nemohla pfiméfené chranit pred uzavienim smlouvy o dilo, které se strana nemuze tcelné
vyhnout nebo ji piekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

(2) Vyssi moc mlze zahrnovat, avSak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo okolnosti, zejména:

a) valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky ptrevrat nebo uchopeni moci, nebo obcanska valka,

c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je personal zhotovitele a
jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotovitelt,

d) vale¢na munice, vybusSniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla zptisobena
tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) prirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita,

f) nové piijata opatieni statnich organi, zptsobujici nemoznost plnéni smlouvy o dilo.

Clanek 2 : Prava a povinnosti vyplyvajici z disledku vy$si moci

(1) Pokud se provedeni predmétu dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane nemoznym z disledkid vzniku
vys$§i moci, strana, ktera se diivodi vyssi moci dovolava, vyzve druhou stranu o zménu smlouvy.

(2) Pokud nedojde k dohodé o zméné smlouvy, ma strana, ktera se divodn¢ odvolala na vys$si moc, pravo odstoupit
od smlouvy. Uéinnost odstoupeni nastivd v tomto piipadé dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé
smluvni stran¢.

(3) Zhotovitel se nemiize odvolavat na vys$si moc, pokud jeji ucinky nastaly v dobé, ve které je zhotovitel v

prodleni.
(4) Dusledky z vys$si moci mize kazda strana uplatnit nejpozdéji do 30 kalendainich dnd po zjisténi vzniku vyssi
moci.

CAST XVIIL. ZMENA SMLOUVY
Clanek 1 : Obecn4 ustanoveni pro zménu smlouvy

(1) Zménu miize navrhnout kazda ze stran kdykoliv pied terminem pfedani a prevzeti dila.

(2) Kazda zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi za objednatele a
zhotovitele jednat a podepisovat.

(3) Zména smlouvy se sjednava jako dodatek ke smlouvé s ozna¢enim potfadovym cislem piislusného dodatku
smlouvy.

(4) Predlozi-li nektera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku, je druha smluvni
strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 kalendainich dnii ode dne nasledujiciho po doruceni
navrhu pfislusného dodatku.

(5) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani dodatkd ke
smlouve.

Clanek 2 : Postup v piipadé zmény v mnoZstvi nebo kvalité

(1) Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité zapsané a obéma stranami potvrzené ve
stavebnim deniku vypracovat zménovy list. Zhotovitel je povinen vystavovat zménové listy prubézné a
predkladat je objednateli nejpozdéji do 7 kalendainich dnl po provedeni zapisu zmény ve stavebnim deniku
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obéma stranami, pokud nebude zapisem do stavebniho deniku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel piedlozi
zmenovy list pozdéji, je objednatel opravnén nezahrnout jeho vliv na cenu dila do dodatku smlouvy o dilo.

(2) Zhotovitel zpracuje na zakladé odsouhlaseného zménového listu pisemny seznam praci formou soupisu praci,
dodavek a sluzeb vcetné jejich ocenéni podle ustanoveni uvedenych v ¢asti VII. Zména ceny.

(3) Zhotovitel je povinen piedlozit zménovy list s ocenénym seznam praci a vyzve objednatele k jeho odsouhlaseni.

(4) Objednatel se k t€émto zapisim vyjadii nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od vyzvani zhotovitelem.

(5) Zmény v mnozstvi nebo kvalit¢ mohou byt divodem ke zmén¢ terminu dokonceni dila, ktery bude upraven
piiméfené rozsahu zmény formou dodatku smlouvy.

(6) Navrh dodatku ptedklada zhotovitel k odsouhlaseni objednateli véetné vSech zménovych listd, které jsou v
dodatku smlouvy zahrnuty.

(7) Zhotovitel ma pravo uplatnit u objednatele naroky na nahradu nakladt ¢i Skod zplsobenych zrusenim
objednavek atd. v souvislosti s neprovedenim praci pii zmén¢ v mnozstvi nebo kvalité (jiz nakoupeny material,
ktery nelze uplatnit jinde, vyrobky, atd.).

Clanek 3 : Postup v pfipadé zmény hmot nebo vyrobki

(1) Jestlize v dobé potiebné pro plynuly prubeh vystavby nemiize zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty
dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazateln¢ obstarat ani pii vynalozeni veSkerého usili, které Ize na ném
pozadovat, u¢ini o tom zapis do stavebniho deniku.

(2) Zhotovitel je povinen dolozit, ze pouzitim ndhradnich hmot a vyrobkl nedojde ke snizeni jakosti doddvanych
praci.

(3) Zhotovitel musi v dostateéném ¢asovém piedstihu pied ptipadnym zabudovanim novych vyrobku ¢i pouzitim
novych hmot do stavby projednat toto s objednatelem a v podob¢ zapisu do stavebniho deniku (¢i jiné pisemné
podobg) si nechat objednatelem jejich pouziti schvalit .Objednatel v tomto pfipadé bude pozadovat predlozeni
navrhu na Upravu ceny dila.

Clanek 4 : Zménové listy

(1) Zhotovitel je povinen vést pro ucely fadné, prubézné a presné evidence zmén samostatné zménové listy.
Zménove¢ listy jsou vydavany v postupné ¢iselné fadé.

(2) Do zménovych listi zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od
projektové dokumentace a veskeré zmény v mnozstvi nebo kvalité, které v pribéhu realizace dila vzniknou.

(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listd uvést stru¢ny, ale piesny technicky popis vicepraci nebo
zmén dila a podrobny a piesny vykaz vymér a navrh na zvySeni ¢i snizeni ceny (kalkulace zvySeni ¢i sniZeni
ceny dila s pouzitim jednotkovych cen).

CAST XIX. PREVOD PRAV A POVINNOSTI ZE SMLOUVY

(1) Zhotovitel je opravnén pievést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s
pisemnym souhlasem objednatele.

(2) Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s
pisemnym souhlasem zhotovitele.

(3) Vlastnik pohledavky je s pohledavkou opravnén neomezené voln¢ disponovat.

(4) Prava a zavazky prechazeji na pravniho nastupce pfislusné smluvni strany. O takové zméné¢ je strana, u niz ke
zmén¢ dochazi, povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.

CAST XX. SMLUVNI POKUTY
Clanek 1 : Smluvni pokuty za prodleni s iihradou pené&Zitého plnéni

V ptipad¢ prodleni s thradou penézitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,02% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Clanek 2 : Smluvni pokuty za neplnéni terminu dokonéeni dila

Bude-li zhotovitel v prodleni se splnénim terminu dokonéeni dila sjednaného ve smlouvé z diivodu na své strané, je
povinen zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny dila véetné DPH a dale pak
0,1% z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy den prodleni.

Clanek 3 : Smluvni pokuty za neodstranéni vad a nedodélkii ze zapisu o piedani a pievzeti

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o piedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy den prodleni
s odstranénim kazdé vady a kazdého nedodélku.

Clanek 4 : Smluvni pokuty za nevyklizeni stavenisté

Pokud zhotovitel nevyklidi staveni§té ve sjednaném terminu, ptipadné neni-li sjednan, pak ve 1hité od 15 dnt od
terminu pfedani a ptfevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Clanek 5 : Smluvni pokuty za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni Ihiité
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(1) Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila véetné DPH za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a za
kazdy den prodleni.

(2) Oznacil-li objednatel opravnéné v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, ptipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu - havarie, sjednavaji ob€ smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné
vysi.

Clanek 6 : Zpiisob vyhétovani smluvnich pokut

(1) Smluvni pokutu vytactuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou.

(2) Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy a to ustanoveni téchto vSeobecnych obchodnich
podminek, které k vyactovani smluvni pokuty opraviuje a zptisob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Clanek 7 : Lhiita splatnosti smluvnich pokut

Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty nejpozdéji do 21 kalendarnich dni od dne obdrzeni
prislusného vytctovani.

Clanek 8 : Obecna ustanoveni

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle téchto VOP neni dotCen narok opravnéné strany na ndhradu Skody
zpusobené mu poruSenim povinnosti povinné strany, na niz se smluvni pokuta vztahuje a to ve vysi presahujici
smluvni pokutu.

CAST XXI. DUVERNE INFORMACE A DUSEVNI VLASTNICTVI
Clanek 1 : Diivérné informace

(1) Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel pfichazet v
pribéhu provadéni dila do styku, jsou povazovany za divérné a nesméji byt sdélovany nikomu kromé
objednatele a — pouze podle dohody s nim — dal§im povolanym osobam, napt. podzhotovitelim. Tyto informace
nebudou pouzity k jinym Gceltim nez k provadéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

(2) Za duvérné informace nebudou povazovany informace, které:

a) jsou vefejné piistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni, pokud jejich vetejna pristupnost ¢i
znamost nenastala v dusledku poruseni zakonné (tj. ulozené pravnimi ptedpisy) ¢i smluvni povinnosti,
nebo

b) jsou poskytnuty smluvni strané tfeti osobou nijak nezucastnénou na zhotoveni dila, ktera ma pravo s
takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

Clanek 2 : DuSevni vlastnictvi

Pokud zhotovitel pii zhotovovani dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény pravem
primyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnénd osoba z tohoto titulu své naroky vici
objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypotradani majetkovych dusledki.

CAST XXII. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Clanek 1 : Zakladni ustanoveni

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez zbyte¢ného
odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych k popisu smlouvy.

Clanek 2 : Diivody odstoupeni od smlouvy

(1) Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto ptipadech:
a) prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dnu,
b) nesplnéni terminu piedani stavenisté objednatelem ani v dodatec¢né pfimérené 1htité,
¢) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodatecné priméfené 1htte,
d) pokud zhotovitel ani v dodate¢né priméfené lhité neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim nebo
nepiestane dilo provadét nevhodnym zptisobem, ackoli byl na toto objednatelem upozornén,
e) prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila z divodi lezicich na jeho strané delsi nez 30 kalendarnich dn.

(2) Za dtivod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z disledkl vyssi moci.

Clanek 3 : Zpisob odstoupeni od smlouvy

(1) Kterakoliv smluvni strana je opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich.
Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit druhé strang.

(2) V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna
citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

(3) Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doruceni ozndmeni o tom druhé smluvni stran¢.

Clanek 4 : Diisledky odstoupeni od smlouvy
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Odstoupi-li n¢ktera ze stran od této smlouvy na zéklad¢ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak povinnosti

obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve Ihit¢ dohodnuté se zhotovitelem pirevezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potfebné nalezitosti v
souvislosti s ukoncenim stavby,

¢) zhotovitel do 7 dnli od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle
zpusobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci piedéa objednateli k odsouhlasent,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnu,

f) zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti stavby,

g) objednatel je povinen do 3 dnl od obdrzeni vyzvani zahajit piebirani stavby a sepsat zapis o pfedani a
prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany nevyuctovany material a zafizeni a vyklidi stavenisté
nejpozdéji do 15 dnd po piedani a prevzeti stavby,

1)  zhotovitel provede finan¢ni vyc¢isleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyuctovanych praci, poptipade
poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve 1hiiteé splatnosti podle ¢asti VII. Platebni podminky.

M

pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

CAST XXIIL. RESENI SPORU

(M
2

3)
“

(6))

Vesker¢é spory budou smluvni strany fesit pfedevsim spoleénym jednanim s cilem dosahnout smirného feseni.

V pfipad¢, ze strany nevyiesi spor smirnou cestou, pozadaji o stanovisko rozhodce, ktery bude spor fesit.
Rozhodcem muze byt jakakoliv fyzicka ¢i pravnicka osoba, na které se smluvnim strany shodnou a ktera s tim
souhlasi (zejména nezavisly znalec, znalecky ustav nebo spole¢nost s odbornosti v oblasti stavitelstvi — ceny ve
stavitelstvi, statika, poruchy konstrukei, atd). Pro kazdy spor je osoba rozhodce sjednavana samostatn¢.

Pokud se smluvni strany nedohodnou na osobé rozhodce, bude spor predlozen Rozhod¢imu soudu pfi instituci,
na které se smluvni strany dohodnou.

Nedohodnou-li se smluvni strany na instituci vykonavajici funkci rozhod¢iho soudu, budou vSechny spory, s
vylou¢enim pravomoci obecnych soudl, rozhodovany s kone¢nou platnosti v rozhod¢im fizeni u Rozhodc¢iho
soudu pti Hospodatské komote Ceské republiky.

V ptipadech, kdy spor bude rozhodovat rozhodce ¢i rozhod¢i soud, zavazuji se strany splnit v§echny povinnosti
ulozené jim v rozhod¢im nalezu a ve lhtach v ném uvedenych.

CAST XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

V souladu s ustanovenimi vSeobecnych obchodnich podminek je mozno specifikovat ustanoveni smluvnich vztahti
vztahujici se k pfipadnymi dotacim.

Cesky Krumlov, duben 2012
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